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Resumen 
 
La gestión de proyectos es un proceso clave para la planificación, desarrollo y 
finalización de una actividad o conjunto de actividades, encaminadas en un mismo fin. Así 
pues, en este documento se encontrará desarrollado detalladamente el proceso de gestión de la 
planificación para el diseño y formulación de un plan de mejoramiento del componente de 
convocatoria y acompañamiento técnico de la población objetivo que pretende beneficiar el 
proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle 
del Cauca”. Dicho plan se gestionará acorde a los lineamientos establecidos por el Project 
Management Institute, PMI, en su guía PMBOOK sexta edición. 
 
Palabras claves: PMBook, Plan, mejoramiento, Gobernación del Valle, convocatoria, 
acompañamiento. 
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Introducción 
 
El país en la actualidad se enfrenta al reto de aumentar y diversificar el empoderamiento 
económico de la mujer rural, las organizaciones de mujeres y la comunidad LGBTI, para que 
ellas puedan crecer en conocimiento, autonomía, desarrollo personal, actuaciones afirmativas 
y en el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Para contribuir al logro de la meta, la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la 
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, con el apoyo de la Fundación 
Ave Fénix desarrolló en el periodo 2018 un proyecto para beneficiar a esta población.  
 
Es por eso, que se hace esencial dar continuidad al desarrollo de procesos y proyectos 
productivos de economía solidaria y de asistencia técnica, y enfocar esta propuesta en un plan 
de mejoramiento a los procesos de convocatoria y acompañamiento técnico que permita 
propiciar uno de los pilares fundamentales de la equidad de género,  sustentado en la generación 
de  oportunidades para las mujeres rurales, las organizaciones de mujeres y población LGBTI 
de acceder a posibilidades de desarrollo económico, generación de ingresos, empleo, 
bancarización y accesos a los sistemas financieros entre otros, así mismo, robustecer el proceso 
de empoderamiento, determinado por el nivel de acompañamiento a las iniciativas y 
emprendimientos con el fin de fortalecer su forma organizativa empresarial. 
 
En este sentido, la presente propuesta busca diseñar un plan de mejoramiento basado en la 
guía del PMBOK, para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas, asociadas al proyecto. 
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1. Planteamiento del problema 
 
1.1 Título de la Propuesta 
 
Plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y acompañamiento técnico de las 
iniciativas productivas asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la 
mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. 
 
1.2 Árbol de problemas 
 
A continuación, se representa el problema principal, sus causas y consecuencias. 
 
Fuente Elaboración Propia 
Figura 1. Árbol de Problemas 
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1.3 Descripción y formulación del problema 
 
La Gobernación del departamento del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de la 
Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual ha decidido fortalecer la creación de unidades 
de negocios auto sostenible como una manera de mejorar las condiciones socio económicas 
de poblaciones históricamente vulnerables en la sociedad vallecaucana como lo son las 
mujeres, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales, y la población LGBTI.  
 
En este sentido, en el año 2018 se formuló y ejecutó el proyecto denominado “Apoyo al 
empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”, el cual 
finalizó en el mes de diciembre. No obstante, como resultado del proyecto se observó que el 
número de mujeres que se beneficiaron fueron muy pocas debido a la falencia presentada en 
el proceso de convocatoria, que se realizó para que los beneficiarios accedieran al incentivo 
económico que ofrecía la gobernación del Valle del Cauca. Dichas falencias surgen a raíz de 
la falta de acompañamiento técnico que debía hacerse a las mujeres y personas de la 
comunidad LGBTI durante el proceso de inscripción de sus unidades de negocio, dando pie a 
que se presentaran inconvenientes por procedimientos inadecuados a la hora del registro. Así 
mismo, el uso de mecanismos y herramientas no adecuados, para la difusión de la 
convocatoria, acorde a las características socio económicas de la población objetivo, 
generaron que potenciales beneficiarios se quedarán por fuera del proceso de selección debido 
a que los criterios del mismo, no fueron comprendidos por muchos de los emprendedores. 
 
En este sentido, la presente propuesta se estructura con el fin de encontrar alternativas 
de solución al problema de las “Falencias en el proceso de convocatoria y acompañamiento 
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técnico de las iniciativas productivas del proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de 
la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. 
 
Esta situación lleva a plantear la siguiente pregunta ¿Cómo mejorar el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas de mujeres rurales y 
comunidad LGTBI en el Valle del Cauca como mecanismo para la potencialización de los 
resultados obtenidos en el año 2018 y su aplicación durante el periodo 2019? 
 
Dicho problema es recrudece a raíz de los siguientes aspectos (Causas): 
 
a) Bajo nivel de socialización de los procesos ofertados por la institución:  
b) Herramientas inapropiadas de convocatoria para el tipo de población:  
c) Falta de acompañamiento técnico en el proceso de inscripción y registro de las 
iniciativas:  
 
Por todas las razones anteriores, se concluye que la falta de planificación, identificación 
y generación de alternativas de convocatoria y acompañamiento a la población en el proceso 
del proyecto, generó poca participación de la población en el desarrollo del proceso del 
mismo. 
 
Cabe destacar, que dicho proceso fue realizado por la Gobernación del Valle del Cauca 
con el propósito de contribuir con la inserción de esta población de mujeres y comunidad 
LGBTI en la actividad económica del departamento de manera sostenible, para lo cual el 
estado en compañía de la empresa privada, debe forjar la generación de ingresos y 
empleabilidad de esta comunidad, utilizando métodos apropiados para lograr el alcance 
establecido en las políticas públicas de las entidades. 
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1.4 Antecedentes (Estado del Arte) 
 
A partir de la coyuntura social actual, el empoderamiento y reconocimiento de derechos 
a mujeres y comunidad LGBTIQ, son temas que se vienen destacando en los programas de 
gobierno de las administraciones públicas del orden nacional, departamental y municipal.  
 
El Valle del Cauca, como la tercera región con mayor importancia en la economía 
nacional (DANE, 2016), está a la vanguardia de los cambios económico - socio – culturales, 
por tal motivo ha desarrollado en la última década diversos programas y proyectos en pro del 
objetivo de empoderamiento e inclusión de los mencionados actores. Para ello, se creó la 
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, desde donde se han aunado 
esfuerzos para avanzar en la consolidación de una política pública de desarrollo integral de la 
sociedad vallecaucana. 
 
Entre las múltiples políticas públicas desarrolladas se encuentran las enmarcadas en la 
línea de acción 105 del plan de desarrollo del Valle del Cauca 2016 – 2019, EL VALLE ESTÁ 
EN VOS; llamada Gestión social integral con enfoque diferencial y de derechos humanos. 
Dicha línea se basa en la visualización de grupos de población vulnerables referente al 
alcance de derechos fundamentales, con el fin de lograr desarrollo humano.  
 
Dentro de esta línea de acción, se cuenta con los programas 10502 Mujer como motor 
de desarrollo y 10508 Inclusión económica para la equidad, los cuales se centran en el 
empoderamiento individual y colectivo desde y para las mujeres y la población LGBTI, con 
lo cual se busca que estos grupos vulnerables puedan acceder a financiación de proyectos 
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productivos sostenibles que les permitan mejorar sus condiciones de vida y por ende 
disminuir los niveles de pobreza del departamento. 
 
Estos programas cuentan con dos subprogramas creados para el cumplimiento del 
objetivo trazado por la secretaria denominados 1050202 Empoderamiento de la mujer rural 
y 1050801 Empoderamiento económico para la inclusión social, respectivamente.  
 
Es dentro de este esquema la Gobernación del Valle en convenio con el PNUD 
estableció en el primer semestre del año 2018, la convocatoria “iniciativas de construcción de 
paz lideradas por mujeres” cuya finalidad fue que mujeres y/o organizaciones mixtas 
lideradas por mujeres, pudieran acceder a estímulos económicos para la realización de 
iniciativas que contribuyan a la construcción de paz desde diversas modalidades y escenarios, 
enmarcadas en líneas temáticas de a) Participación e inclusión para la Paz, b) 
Empoderamiento Económico y productivo para la consolidación de la Paz. La convocatoria 
contempló el desarrollo de 5 etapas: Convocatoria, Preselección, Selección, Implementación y 
Seguimiento. Se cuenta con una bolsa de $ 50.000.000 de pesos, donde se podrá entregar 
apoyos económicos entre $ 5.000.000 y $ 10.000.000 de pesos a las iniciativas seleccionadas. 
(Gobernación del Valle, 2018). 
 
Así mismo para el segundo semestre del año anterior se implementó el proyecto “Apoyo 
al empoderamiento económico de la mujer y la comunidad LGBTI, del Valle del Cauca, que 
en el año 2018 adelantaron una convocatoria con la cual se seleccionaron 60 iniciativas 
productivas, 38 de mujeres y 22 de comunidad LGBTI, a las cuales se apoyó económicamente 
con aportes monetarios hasta por valor de ocho millones de pesos ($ 8’000.000), para el 
desarrollo de sus ideas de negocios. Dicha selección se hizo teniendo criterios técnicos, 
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sostenibilidad de la idea presentada por los proponentes, cumplimiento de todos los requisitos 
legales y documentales previamente establecidos y el cumplimiento de los tiempos de entrega 
de documentos. 
 
Dichos proyectos, pensados para realizarse en varias versiones, aunque tuvieron acogida 
y se logró la entrega de las ayudas, presentaron dificultades en el proceso de convocatoria y 
selección. Sin embargo hasta la fecha no se le ha formulado o implementado planes de 
restructuración o mejora a los procesos en mención, siendo la presente propuesta de proyecto 
aplicado, el primer esfuerzo en este sentido. 
 
Sin embargo, proyectos de este tipo que plantean el diseño o formulación de planes de 
mejoramiento para diversos tópicos se ha realizado desde la academia, destacándose los 
planes de mejoramiento de selección o gestión de personal en diferentes entidades como la 
“propuesta de mejoramiento de los procesos de la gestión del talento humano en el SENA – 
Centro de Gestión Industrial” realizado por Iván Calderón , estudiante de la UNAD en el año 
2016 o la “propuesta para el mejoramiento del proceso de gestión del reclutamiento del 
talento humano, en la empresa PALMASUR SAT de Tumaco”, realizado por estudiantes de la 
Universidad de Nariño en 2015 (Cajares. D.; Hurtado. L) 
 
La razón por la que se toman estas dos referencias es porque a través del desarrollo de 
las mismas se evidencia un patrón básico en la proposición de planes de mejoramiento, 
partiendo desde el diagnóstico de la realidad o situación problema, para continuar con la 
identificación de las variables causantes de dicho problema y susceptibles a intervenir, para 
posteriormente diseñar la propuesta de plan de mejoramiento y la realización de predicciones 
sobre los resultados a obtener con su implementación. 
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2. Justificación 
 
La naturaleza central de la formulación de un proyecto, sea de investigación o aplicado, 
es la resolución de un problema o necesidad que afecta a una población objetivo especificada; 
así pues, para su ejecución es indispensable tener en cuenta las características socio culturales 
de la misma a fin de lograr estructurar una estrategia de trabajo y acompañamiento, que 
permita alcanzar los objetivos trazados y maximizar el impacto del proyecto. 
 
En este sentido, desde la presente propuesta se pretende reformular los aspectos 
susceptibles a modificación, en términos de estrategia de trabajo y acompañamiento con la 
comunidad, de un proyecto social ejecutado, con el propósito de hacer más efectivos sus 
procesos en una nueva etapa del mismo. Para ello se usará como base metodológica la guía 
PMBOOK debido a que sigue estándares de calidad internacional, de aplicabilidad tanto en el 
sector público como privado, que “garantizan los resultados óptimos y una gestión eficaz de 
cualquier tipo de proyecto…. que ayudan a las compañías a tomar las decisiones adecuadas, 
implementar los cambios correctos y planificar con un orden mucho mayor cada uno de sus 
procedimientos” (Universidad ESAN, 2018). 
 
Así pues se tomará como proyecto base el ejecutado en 2018 por la gobernación del 
Valle, denominado “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI 
en el Valle del Cauca”, en el cual no tuvo la acogida esperada al presentarse fallos en el 
componente convocatoria y selección de las opciones de negocios propuestas por lo posibles 
beneficiados, por lo cual es necesario reforzar o mejorar los aspectos en que se falló, 
permitiendo que el proyecto obtenga mejores resultados en la ejecución de una segunda 
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versión de este proyecto, que se pretende realizar en 2019, , en cabeza de la Secretaria de la 
Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, de la Gobernación del Valle. 
 
Para ello, es importante el planteamiento de medios de difusión alternativos y 
acompañamiento técnico directo a los potenciales beneficiados del proyecto de manera que el 
proceso de selección y convocatoria del proyecto faciliten la inscripción, la presentación de 
las iniciativas de negocios acorde a los lineamentos establecidos por la Gobernación del 
Valle, el entendimiento de los requisitos necesarios para postularse en la convocatoria y la 
evaluación y posterior selección de los emprendedores a beneficiar.  
 
Con estos cambios, planteados como resultado de la propuesta que este proyecto 
pretende realizar, beneficiaran de manera directa a las mujeres y comunidad de las zonas 
rurales el departamento del Valle del Cauca, con intenciones de emprendimiento al facilitarles 
el acceso a potenciales beneficios obtenidos a través de este tipo de convocatorias. Por su 
parte, se verán beneficiados tanto la organización que haga las veces de operador logístico 
como la Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual al facilitar su labor 
de evaluación y mejorar su gestión. Al final otro gran beneficiado indirecto será la 
Gobernación del Valle del Cauca, que, con la implementación de los resultados de esta 
propuesta, logrará mejorar el alcance de uno de los proyectos sociales con el que pretenden 
alcanzar las metas establecidas en el Plan de desarrollo departamental del Valle del cauca, 
denominado “El Valle está en vos 2016 – 2019”. 
 
Con el desarrollo de la presente propuesta se contribuirá a la resolución del problema 
concerniente a la aplicación adecuada de una metodología o mecanismos a seguir, de manera 
acertada, cuando un proyecto social implica el trabajo directo con población con 
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características socioeconómicas particulares. De esta manera se pretende marcar los 
lineamientos básicos para que con pequeñas modificaciones de contexto se pueda tomar esta 
propuesta y usarse en el aspecto convocatoria y selección de todos los proyectos adelantados 
por el ente gubernamental, que incluyan este ítem.  
 
Puede que en una segunda instancia, este proyecto que nace como una propuesta 
aplicada desde el ámbito pedagógico pueda servir como base metodológica para la 
formulación de una propuesta estandarizada, que le permita a las entidades públicas suscritas 
a la Gobernación del Valle del Cauca, conocer y aplicar cuales son los criterios que se 
deberían seguir cuando se pretenda realizar procesos de convocatorias y selección de 
beneficiarios, en proyectos financiados con recursos públicos de la gobernación, guardando 
concordancia con los lineamientos de política pública articulada (de orden nacional, regional 
y local) y facilitando los procesos para la comunidad y los entes ejecutores. 
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3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo General 
 
 Formular un plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK al proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas de mujeres rurales y 
comunidad LGTBI en el Valle del Cauca como mecanismo para la potencialización de los 
resultados obtenidos en el año 2018 y su aplicación durante el periodo 2019. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 Formular el plan de mejoramiento en el proceso de convocatoria de las iniciativas 
productivas planteadas por las mujeres rurales y comunidad LGBTI basado en la 
estructura PMBOK.  
 
 Diseñar una estrategia de acompañamiento técnico a las mujeres rurales y 
comunidad LGBTI para cumplir con los criterios de selección que establece la 
Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento del 
Valle del Cauca. 
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4. Marco de referencia  
 
4.1 Marco teórico 
 
El tema central a tratar es el proceso de convocatoria y acompañamiento y 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al 
empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca” 
 
Actualmente las entidades gubernamentales están brindando un mayor apoyo que se 
enfoca en el empoderamiento individual y colectivo desde y para las mujeres, fortaleciendo 
los procesos de inclusión, respeto, valoración y reconocimiento del papel preponderante y 
definitivo, formador y dinamizador que generen las mujeres vallecaucanas 
 
Es por esto, que el éxito de que estas iniciativas productivas sean aprobadas, se requiere 
de buen proceso de difusión de convocatoria y selección de proyectos de acuerdo a la 
tipología del sector al que apunta los beneficios.  
 
Becerra (2008), realizó la investigación para la tesis “Comunicación en proyectos 
sociales del CISP: una estrategia de comunicación para el restablecimiento de los derechos 
vitales y sociales de población en situación de desplazamiento” lo cual llego a las siguientes 
conclusiones:   
 Se concibió la importancia de la comunicación para promover el cambio social, 
involucrando y empoderando a la comunidad, que consiste básicamente en 
fortalecer las capacidades individuales y colectivas para superar su condición 
vulnerable mediante la gestión de medios alternativos y diálogos emergentes con 
diferentes sectores de la sociedad. 
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 La comunicación prevista desde la propuesta está orientada como un proceso de 
negociación con las comunidades beneficiarias que facilite entender sus proyectos 
de vida y a través de un diálogo permanente que retroalimente la construcción de 
comunidad, permita en consecuencia alcanzar unas condiciones dignas de bienestar 
y desarrollo humano mediadas 
 Una estrategia de comunicación para el restablecimiento de derechos de población 
en situación de desplazamiento es la forma de fortalecer el campo social desde una 
perspectiva comunicacional. Es una forma de insertar la labor del comunicador en 
como agente de cambio y transformación en procesos de reconstrucción del tejido y 
cohesión social. 
 
En el informe “Estrategias de acompañamiento para el mejoramiento de los programas de 
formación para el ejercicio de la docencia que desarrollan las instituciones de educación 
superior y escuelas normales superiores oficiales “ escrito por Buriticá (2013), presenta la 
importancia de desarrollar estrategias de acompañamiento en programas de formación , en 
donde manifiesta que se distinguieron dos actividades centrales: la evaluación y análisis del 
acompañamiento y las proyecciones derivadas del mismo; se resalta que de manera general 
las ENS sintieron que el acompañamiento fue favorecedor para ellas e hicieron apreciaciones 
sobre los diferentes momentos y estrategias del acompañamiento. (Anexo 84, Documentos 
encuentro final de ENS) 
 
De allí mismo, salen conclusiones tales como:  
 
 Se debe empoderar a los equipos de profesionales de las Secretarías de Educación 
Departamentales y Municipales dejando la capacidad instalada para continuar 
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desarrollando los procesos de acompañamiento y asistencia técnica situada. 
 
 A través del proceso de acompañamiento se evidenció el compromiso de los 
docentes para conformar comunidad académica. Los docentes valoraron la 
oportunidad de mostrar sus alcances, pero también el de reconocer el de otros, con 
el respeto y la criticidad que se requiere en este tipo de procesos. Los diferentes 
escenarios, pasantías taller con coordinadores fueron espacios de posibilidad de 
construir comunidad académica. 
 
En el documento “ESTRATEGIA - PLAN DE DIVULGACIÓN Y 
COMUNICACIONES, UPRA” escrito por Área Comunicación y Divulgación estratégica 
(2016), menciona que: en términos generales el plan de comunicaciones, en actividades 
coordinadas con la estrategia de gestión del conocimiento y de participación, logrará una 
comunicación fluida y efectiva entre las diferentes áreas de la entidad y en los usuarios 
próximos y el reconocimiento de la UPRA como la entidad que produce conocimiento 
fundamental en la toma de decisiones para la planificación de los sectores agropecuario, 
forestal, acuícola y pesquero. 
 
Bautista, Pierret y Toledo (2006), en la investigación para la tesis “Concepciones y 
acciones de inclusión social en el funcionamiento de los comedores comunitarios Tunjuelito, 
isla del sol y el Carmen de la localidad sexta de Tunjuelito” llegan a la conclusión de que: 
para analizar el comportamiento de la inclusión social en programas y proyectos, que se 
derivan de la política social, en áreas específicas se debe tener en cuenta un conjunto de 
variables y descriptores, que combinan aspectos, cuantitativos, cualitativos, de logros 
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específicos de un servicio, pero también de sentido y de transformación real de las 
condiciones de exclusión de las poblaciones marginadas del desarrollo. 
 
La mujer rural ha sido un tema de interés para los estudios multidisciplinares de 
diferentes organizaciones sociales e instituciones desde hace varios años. Las estructuras 
patriarcales en torno a las cuales se encuentran organizadas las relaciones de sociales y de 
género en el campo, han generado que exista un acceso diferenciado y desigual para las 
mujeres a la educación, a la tenencia de tierra en condiciones de propietarias, a la salud, entre 
otras. De esta manera que, con respecto a los hombres en el campo, las mujeres tienen 
menores posibilidades de tener autonomía económica, lo que las hace más vulnerables y las 
expone a vivir en condiciones de pobreza. Las mujeres en el campo, además de realizar 
labores de cuidado y trabajo doméstico, también participan en las actividades productivas de 
la unidad agropecuaria familiar, no obstante, no reciben remuneración o pago, por dicho 
trabajo, lo que no les permite tener un manejo propio de dinero.  
 
Vinculado a lo anterior, y entendiendo que la desigualdad es el resultado de un proceso 
de las estructuras patriarcales en torno a las cuales se conformó el campesinado; de acuerdo a 
Ruíz (2010) la Defensoría del Pueblo Colombia (2014) afirma que: 
 
(…) en Colombia existe una relación directa entre la producción campesina como 
sistema de producción socioeconómica y cultural fundamentada en el trabajo familiar y las 
condiciones de inequidad y desigualdad de las mujeres en dicho contexto, la cual se 
manifiesta en condiciones de pobreza, bajo o nulo acceso a la tierra en condiciones de 
propietarias, ocupantes o trabajadoras remuneradas, barreras para el reconocimiento y 
participación sustantiva dentro de las luchas campesinas, brechas en el acceso a educación de 
calidad y servicios de salud desde un enfoque prioritario y diferencial, etc. Esto como 
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resultado de imaginarios sociales y construcciones culturales patriarcales que conllevan al 
establecimiento y continuidad de mecanismos de exclusión y discriminación (Ruíz, 2010, 
citado en Defensoría del Pueblo, Colombia, 2014:54-55). 
 
Por lo anterior se evidencia que las entidades Gubernamentales han realizado una 
gestión de inclusión para esta población que durante mucho tiempo ha sido vulnerable con la 
finalidad de que mejore su nivel económico y profesional. 
 
4.2 Bases Teóricas 
 
El contexto de violencia en el que ha vivido gran parte de la población colombiana y al 
que ha estado principalmente expuesta la población de las áreas rurales, hace que sea una 
prioridad el trabajo con enfoque de género desde los diferentes aspectos sociales para 
conseguir el acceso igualitario en la educación, salud, trabajo, participación social y política, 
fortalecimiento económico, encaminadas hacia el mejoramiento de las condiciones de vida y 
el empoderamiento de estas mujeres. Durante décadas, las niñas, las jóvenes y mujeres en 
general han sido víctimas del conflicto armado, al ser reclutadas, afectadas, abusadas por los 
diferentes actores participes de éste. La ausencia del Estado, y la debilidad de la justicia han 
hecho que exista un sub registro de los casos de la violencia contra la mujer. Es por esto que 
se hace importante su empoderamiento desde los diferentes escenarios. 
 
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia (2014) 
Para entender la magnitud de la pobreza, inequidad y exclusión de las que son víctimas 
las mujeres rurales en Colombia, es la que se deriva de las diferentes formas de violencias a 
las que son sometidas, las cuales pueden o no estar relacionadas al conflicto armado. 
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Independientemente de su relación o no con el conflicto armado, la violencia contra la 
mujer se caracteriza por el sub registro y la precaria información disponible para su análisis, 
esto debido en parte a que es de difícil documentación, recopilación, codificación y 
sistematización (ibíd.). 
 
En el departamento del Valle del Cauca las mujeres representan un total 2.378.331 
(Ficha de Caracterización territorial del Valle Cauca 2016) equivalente a un 52.44% del total 
de la población en el departamento. Pese a que en su mayoría la población es femenina en el 
departamento aún existen muchas desigualdades para las mujeres en comparación con los 
hombres. Estas desigualdades se exacerban en la población rural del departamento. Según la 
base de datos certificada del Sisben existen 292.884 mujeres en la zona rural, mientras que la 
urbana se encuentran 1.330.218.  
 
En Colombia el sector rural se puede caracterizar por la escaza generación de empleo, 
los bajos ingresos, La mujer trabaja en la producción, desempeñando las labores familiares y 
labores agrícolas, en muchos casos sin obtener reconocimiento ni remuneración adecuada en 
su mayoría las mujeres del sector rural; se dedican a la agricultura, la ganadería y la 
comercialización de la producción agrícola, abasteciendo al territorio urbano  y es por esta 
razón que durante el actual gobierno se le ha hecho mayor inclusión en los proyectos a 
realizar. 
 
Ahora bien, la ONU en su libro ONU MUJERES. (2018)  
 
Manifiesta que invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye 
directamente a la igualdad de género, a la erradicación de la pobreza y las desigualdades y al 
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crecimiento económico inclusivo. Mujeres con acceso y control de recursos económicos 
logran más fácilmente romper los ciclos de violencia y pobreza, establecer relaciones 
equitativas y fortalecer su liderazgo en el desarrollo, la democracia y la construcción de la 
paz. 
Para los gobiernos uno de los más grandes desafíos en términos de políticas públicas 
para lograr la equidad de género empieza con la definición, y la medición del 
empoderamiento económico de la mujer. 
 
4.3 Definición de términos básico (marco conceptual) 
 
Para el desarrollo de la presente propuesta se establece la definición que el equipo de 
trabajo da a los conceptos principales relacionados con el tema a intervenir, acorde al alcance 
y las motivaciones del proyecto.  
 
Para ello se debe partir desde aspectos generales al reconocerse que la iniciativa 
realizada por la Gobernación del Valle del Cauca, obedece a Inversión Pública; entendida 
como la utilización de recursos públicos provenientes de impuestos, recursos propios y 
regalías para la ejecución de proyectos sociales sostenibles en el tiempo destinados a la 
mejoría de las condiciones de vida de la población. Para el caso en cuestión es entendida 
como la cantidad de recursos destinado a la ejecución de proyectos en favor del 
empoderamiento e inclusión social de las mujeres y comunidad LGBTI en zonas rurales del 
Departamento del Valle del Cauca. Esto con el fin de dar cumplimiento a las políticas 
públicas formuladas por la administración actual que son todas aquellas acciones de interés 
público, realizadas desde la gobernación para la resolución del problema de exclusión, 
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discriminación o inequidad por cuestiones de género o preferencia sexual en el Valle del 
Cauca.  
 
Así pues, por medio de la inversión pública, se logra la programación y ejecución de 
Proyecto Sociales; que hacen referencia a las iniciativas planteadas, desarrolladas y 
ejecutadas por las diferentes dependencias de la gobernación, con las cuales se busca dar 
solución parcial o total a un problema sentido de la comunidad que mejorara la condición de 
vida de los habitantes. Para este caso particular, se habla de las iniciativas formuladas desde la 
Secretaría de la mujer, equidad de género y diversidad sexual, para la contribución al 
empoderamiento de la mujer, la equidad de género y la inclusión social de comunidades 
vulnerables, foco de dicha dependencia. 
 
Entre esas comunidades vulnerables se encuentra la Mujer Rural; haciendo referencia 
aquellas personas de género femenino, cuya residencia permanente se encuentre ubicada, 
territorialmente, en las zonas rurales de alguno de los 42 municipios que conforman el 
departamento del Valle del cauca. No obstante, dado que la naturaleza del proyecto de fondo, 
sobre el que la propuesta pretende mejorar el proceso de convocatoria, radica en actividad 
económica y por ende en mercado laboral, se tendrá en cuenta a las mujeres en edad de 
trabajar, que según los términos establecidos por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, para las zonas rurales colombinas son aquellas personas mayores de 10 
años. Así mismo, se tiene en cuenta la esperanza de vida de los colombianos, que en 
promedio entre hombres y mujeres se establece en 70 años. Por ende, se establece como 
mujer rural a aquella persona de género femenino, con residencia en zonas rurales del 
departamento del valle del cauca, entre las edades de 10 y 70 años. 
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Así mismo se considera población de focalización para los proyectos de la secretaria a 
la Comunidad LGBTI de la cual hacen parte hombres y mujeres que se identifican con una 
orientación sexual diferente a la heterosexual en cualquiera de sus manifestaciones (Lesbiana, 
Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual), para la cual se manejarán los mismos criterios de 
delimitación y edad usados en el párrafo anterior para la mujer rural. 
Para que el desarrollo adecuado del proyecto se lleve a cabo, se establece un Proceso de 
convocatoria; entendida como la metodología usada por el proyecto para dar a conocer la 
iniciativa y lograr que la población objetivo se vincule mediante inscripción a ésta, y un 
Proceso de selección; que establece los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección de 
beneficiarios que recibieron ayudas económicas para el desarrollo de sus iniciativas 
productivas o las ideas de negocio; que para consideración del proyecto es cualquier 
actividad económica legal con la cual miembros de la población objeto de intervención 
pretende obtener los recursos monetarios para el sustento propio y de sus relativos. 
 
Ahora bien, dentro del alcance de la presente propuesta se establece la proposición de 
un Plan de Mejoramiento el cual debe entenderse como una reforma estructural y 
metodológica al proceso de convocatoria y selección a las iniciativas beneficiarias del apoyo 
económico que ofrece el proyecto de la gobernación del valle. Esta reforma tiene como 
objetivo mejorar en amplitud, alcance, efectividad y rapidez los dos procesos mencionados, 
todo con el fin de lograr una maximización de resultados. El termino maximización proviene 
del verbo maximizar, el cual acorde a la Real Academia Española se define como hacer o 
intentar que algo alcance su máximo rendimiento. Por ende, la maximización de resultados 
para el proyecto radica en la mayor cantidad de aciertos de inclusión y la menor cantidad de 
errores de exclusión de la población considerada para obtener los beneficios, además de lograr 
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elegir iniciativas productivas auto sostenible en el tiempo, que signifiquen un cambio positivo 
en las condiciones socio económica de los beneficiarios. 
 
Como resultado final lo que se busca tanto con el proyecto de fondo formulado por la 
secretaría de la mujer como con la presente propuesta es lograr un mayor Impacto social; es 
decir, que el cumplimiento de las políticas públicas generen no solo crecimiento económico 
en las regiones sino desarrollo social. 
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5. Marco Metodológico 
 
5.1 Metodología 
 
El presente marco metodológico contiene elementos que están dirigidos a dar respuesta 
al objeto de esta propuesta que consiste en la Formulación un plan de mejoramiento basado en 
la guía del PMBOK al proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas de mujeres rurales y comunidad LGTBI en el Valle del Cauca, como mecanismo 
para la potencialización de los resultados obtenidos en el año 2018 y su aplicación durante el 
periodo 2019, con el fin de lograr las metas de resultado y de producto. 
 
Para el desarrollo de la presente propuesta se trabajará con la metodología establecida 
por el Project Management Institute (PMI) en su documento metodológico PMBOK sexta 
edición, la cual contiene una serie de herramientas que permite la práctica para administración 
de proyectos. Para ello, se tienen en cuenta las áreas de conocimiento a trabajar de acuerdo al 
PMBOK, con esto se realizará el plan de acción para la ejecución de las diferentes actividades 
que se definen a través de esta metodología como los insumos necesarios para aplicar a la 
resolución del problema.  
 
Así pues, para alcanzar los objetivos de la presente propuesta se partirá de la realización 
de un análisis de la metodología aplicada al proceso de convocatoria que se llevó a cabo en el 
periodo 2018, donde se identificó el componente de acompañamiento técnico en el proceso de 
convocatoria realizado por los operadores encargados de desarrollar el proyecto y los criterios 
de elegibilidad y viabilidad en las iniciativas presentadas. De la misma manera, es importante 
conocer la percepción y opinión de la comunidad beneficiada, a través del desarrollo de mesas 
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de trabajo y reuniones, para determinar un plan estratégico de comunicaciones acorde a la 
población objeto de la presente propuesta. 
 
En segunda instancia, se estructurarán se desarrollarán 3 fases en el proceso de 
intervención que permitirán dar cumplimiento con los objetivos específicos; en la primera 
fase se busca el desarrollo de programas de formación en derecho económico social y cultural 
de la mujer rural del Departamento y la comunidad LGBTI. De acuerdo a la segunda fase, se 
brindará acompañamiento jurídico a la organización o mujeres rurales en pro de su 
constitución como organizaciones, empresas y agremiaciones. Y la tercera fase se realizará 
con capacitaciones en planes de negocios, emprendimiento empresarial, estructuración de 
proyectos, con el propósito de brindar el acompañamiento técnico.  
 
Lo anterior, con la finalidad de generar un mayor impacto en los resultados del proyecto 
mediante el proceso de acompañamiento a las organizaciones de mujeres y población LGBTI, 
en el departamento del Valle del Cauca para el fortalecimiento de sus emprendimientos e 
iniciativas de negocio. 
 
Una vez realizado este proceso, se podrá establecer un plan de acción que fortalezca el 
componente de convocatoria y acompañamiento técnico y selección del fortalecimiento de 
iniciativas productivas y de negocio, que dé cuenta de la necesidad de formular un plan de 
mejora.   
 
Con toda la información recolectada se llevará a cabo el diseño de la propuesta, la cual 
tendrá una duración de 4 meses aproximadamente, para posteriormente, con ayuda de un 
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grupo de interés perteneciente a la Gobernación del Valle, realizar la revisión y validación de 
los resultados preliminares y realizar las mejoras a que haya lugar. 
 
Por último, se llevará a cabo la difusión de los resultados obtenidos ante las autoridades 
académicas competentes y demás stakeholders. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO APLICADO 
6. Sponsor del Proyecto 
Sponsor del Proyecto: 
Gobernación del Valle del Cauca 
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad 
Sexual 
 
7. Acta de constitución del proyecto 
Tabla 1. Acta de constitución del proyecto 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Proyecto 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso 
de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento 
económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Patrocinador:  Gobernación del Valle del Cauca 
Preparado Por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Vivian Lizeth Estupiñan 
DIA MES AÑO 
1 3 19 
Revisado por: German López Montezuma 
DIA MES AÑO 
1 3 19 
Aprobado Por:  Equipo evaluador 
DIA MES AÑO 
1 3 19 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
La presente propuesta se estructura con el fin de encontrar alternativas de solución al problema 
de las “Falencias en el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas del proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad 
LGBTI en el Valle del Cauca”. 
 
La falta de planificación, identificación y generación de alternativas de convocatoria y 
acompañamiento a la población en el proceso del proyecto, generó poca participación de la 
población en el desarrollo del proceso, por falencias en la convocatoria y poco 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas de las mujeres rurales y comunidad 
LGTBI, proceso que realiza la Gobernación del Valle del Cauca con el propósito de contribuir 
con la inserción de esta población en la actividad económica del departamento de manera 
sostenible, para lo cual el estado en compañía de la empresa privada, debe forjar la generación 
de ingresos y empleabilidad de las mujeres rurales y población LGBTI, utilizando métodos 
apropiados para lograr el alcance establecido en las políticas públicas de las entidades. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 
Empoderar con inclusión económica a 
210 mujeres rurales de los 42 
municipios, con enfoques: de 
Derechos, Diferencial, de Género, 
Étnico-Territorial, durante el periodo 
de Gobierno. 
la presente propuesta se estructura con el fin de 
encontrar alternativas de solución al problema de las 
“Falencias en el proceso de convocatoria y 
acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas del proyecto “Apoyo al empoderamiento 
económico de la mujer y comunidad LGBTI en el 
Valle del Cauca 
Desarrollar un programa de formación 
en Derechos a las mujeres rurales de 
todo el departamento, con enfoque: 
Diferencial, de género, étnico y 
territorial durante el cuatrienio 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Formular el plan de mejoramiento en el proceso de convocatoria de las iniciativas 
productivas planteadas por las mujeres rurales y comunidad LGBTI basado en la estructura 
PMBOK.  
Diseñar una estrategia de acompañamiento técnico a las mujeres rurales y comunidad 
LGBTI para cumplir con los criterios de selección que establece la Secretaria de Mujer, 
Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento del Valle del Cauca 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
• Promover la vocación empresarial, a través de motivaciones para constituir una idea 
negocio sostenible.  
• Fortalecimiento y formación con enfoque empresario. 
• Expectativas de crecimiento y sostenibilidad. 
• Convenios y/o alianzas estratégicas para financiación propia, o Financiación terciaria. 
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
El producto final, debe garantizar la implementación de una estrategia exitosa de convocatoria 
que permita un mayor número de participantes del proyecto, articulados a los criterios de 
selección con mecanismos de apoyo, monitoreo y seguimiento de las iniciativas 
seleccionadas.  
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 
Fase I:  
Gestión de proyectos 
1.1 Proceso de Revisión de información 
primaria y secundaria 
1.2 Procesos de análisis documental de datos 
1.3 Proceso de planificación y equipo de 
trabajo 
Fase II:  
Diseño 
2.1 Procesos de desarrollo de actividades y 
cronograma de trabajo 
  
 Diseño del plan de mejoramiento de 
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convocatoria 
 Estrategias de acompañamiento técnico a 
través de gestores de proyectos y 
programas de formación en derecho 
económico, social y cultural de la mujer 
rural del Departamento, y 
acompañamiento jurídico a 
organizaciones, mujeres rurales 
comunidad LGTBI en pro de su 
constitución como organizaciones, 
empresas y agremiaciones.  
2.2  Lista de requisitos 
Fase III:  
Requerimiento de adquisiciones y 
Gestión Presupuestal 
3.1 Equipos adquiridos 
3.2 Servicios adquiridos 
3.3 Gestión de Costos 
3.4 Elaboración de presupuesto 
Fase IV: Finalización  
4.1   Documento propuesta para el Plan de 
mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el 
proceso de convocatoria y acompañamiento técnico 
de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto 
“Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. 
 
INTERESADOS CLAVES 
INTERESADOS INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS 
Gerencia del proyecto Comunidad LGBTI 
Fundación Ave Fénix Mujeres Rurales 
Fundación Ave Fénix  
Proveedores de materiales e insumos para la 
ejecución 
Interventores del proyecto Socios 
Equipo del proyecto  Organismos oficiales 
   Socios 
RIESGOS 
1 La población no sea receptiva a la ayuda técnica que el  grupo del proyecto pretende brindar 
2 Problemas de interconexión que impida el desarrollo conjunto de las actividades para el 
equipo de trabajo 
3 Disminución en el tiempo de dedicación al  proyecto, por parte del equipo del proyecto. 
4. Recursos monetarios no suficientes para el desarrollo de las actividades 
5. Retraso en los entregables por uso inadecuado del tiempo en los diversos procesos 
6. Ajustes inesperados realizados por la Secretaría de la Mujer, equidad de género y 
diversidad sexual que genere cambios en los resultados de la propuesta 
7. Problemas de orden público 
8 Incumplimiento por parte de contratistas y proveedores 
HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
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         Entrega del cronograma del proyecto 
         Comités con la gerencia del proyecto 
         Formalización de entregables del proyecto 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
$ 137’833.800 asumido por el sponsor del proyecto 
GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO 
Equipo de trabajo:  Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Vivian Lizeth Estupiñan 
AUTORIZACIÓN ACTA 
Autoridad Asignada:  Jefe o director de contratación 
Elaboración Propia  
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8. Registro de Stakeholder 
Tabla 2. Matriz de Stakeholder 
Actor Entidad Categoría Características 
Tipo de contribución a la solución Nacional 
ONG 
Otro 
Pública ONG 
Organización 
Comunitaria 
Empresa Personas 
Otro 
 
¿Cuál? 
Beneficiario 
Cooperante 
Afectado 
Características 
organizacionales, 
necesidades, 
aspiraciones, 
opiniones, 
expectativas, 
fortalezas y 
debilidades, entre 
otros del Interés de 
Participar en el 
Proyecto 
Tipos de actitud: 
Positiva (+) Negativa 
(-) Indiferente i  
Estado X           Cooperante  Positiva (+) 
Impulsar las estrategias nacionales y departamentales 
para la inclusión económica de la mujer. 
 
Recursos económicos para generar condiciones 
económicas propicias a las Mujeres Rurales, 
Organizaciones de Mujeres y Comunidad LGBTI, que 
les permita mejorar su calidad de vida.  
Gobernación del Valle del 
Cauca 
X           Cooperante  Positiva (+) 
Financiación de proyectos productivos  con enfoque de 
género para el empoderamiento económico de las 
mujeres rurales del departamento del Valle del Cauca. 
Secretaria de la Mujer, 
Equidad de Género y 
Diversidad Sexual 
X           Cooperante Positiva (+) 
Adelanta la gestión pertinente para llevar a cabo todo 
el proceso de selección del operador que ejecutará el 
proyecto  para el  desarrollo integral de las 
comunidades beneficiarias consolidando la 
perspectiva de género y diversidad sexual, midiendo y 
haciendo control de los recursos suministrados para tal 
fin. 
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Actor Entidad Categoría Características 
Tipo de contribución a la solución Nacional 
ONG 
Otro 
Pública ONG 
Organización 
Comunitaria 
Empresa Personas 
Otro 
 
¿Cuál? 
Beneficiario 
Cooperante 
Afectado 
Características 
organizacionales, 
necesidades, 
aspiraciones, 
opiniones, 
expectativas, 
fortalezas y 
debilidades, entre 
otros del Interés de 
Participar en el 
Proyecto 
Tipos de actitud: 
Positiva (+) Negativa 
(-) Indiferente i  
Mujeres Rurales          X   
 
Beneficiario 
Positiva (+) 
Mujeres empoderadas encaminadas hacia el 
mejoramiento de las condiciones de vida. 
Organizaciones de Mujeres     X       
 
Beneficiario 
Positiva (+) 
Acceder a posibilidades de desarrollo económico, 
generación de ingresos y empleo. 
Comunidad LGBTI         X   
 
Beneficiario 
Positiva (+) 
Consolidar instrumentos y herramientas de negocio y 
emprendimiento, así como estructuración de proyectos 
que les permita aprovechar mejor las oportunidades de 
su entorno.  
Fundación Ave Fénix  
Entidad que ejecuta el 
Proceso 
      X     Cooperante Positiva (+) 
Generar condiciones propicias para el desarrollo 
exitoso del proyecto, potencializando oportunidades 
de generación de ingresos a mujeres urbanas y 
población LGBTI, que les permita el mejoramiento de 
la calidad de vida. 
Recurso Humano que 
desarrolla las actividades 
del proyecto 
        X   Cooperante Positiva (+) 
Personal idóneo necesario para poner en marcha el 
desarrollo del proyecto y contribuir con el éxito y 
cumplimiento del objetivo y ejecución de actividades 
con el fin de emprendedor la generación de ingresos de 
mujeres y comunidad LGBTI. 
Interventores del proyecto X           Cooperante Indiferente i  
Ejercer control de las actividades y verificación para 
lograr el cumplimiento del objeto del proyecto. 
Proveedores de materiales 
e insumos para la ejecución  
      X     Cooperante Positiva (+) 
Suministro de insumos necesarios para las iniciativas 
productivas o iniciativas de negocio de mujeres y 
comunidad LGBTI. 
Fuente: Elaboración propia 
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9. Plan de Gestión del Proyecto 
 
9.1 Plan de Gestión del Alcance 
 
9.1.1 Alcance 
 
La apuesta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo establece que la 
política pública para mujeres - "Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo" es adelantada por 
el Gobierno Nacional a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la 
cual coordina un proceso de concertación con Ministerios y demás entidades públicas, para 
articular la dimensión de género en sus programas, proyectos y presupuestos, dentro del 
marco de las estrategias y programas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. (DNP, 
2014) 
 
En este orden de ideas, la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual 
del Departamento del Valle del Cauca debe consolidar la continuidad de un proceso de 
Empoderamiento hacía la mujer, para que ellas puedan crecer en conocimiento, autonomía, 
desarrollo personal, actuaciones afirmativas y en el ejercicio pleno de sus derechos, por lo 
cual es esencial dar continuidad al desarrollo de procesos y proyectos productivos de 
economía solidaria y de asistencia técnica. 
 
En este caso, la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la 
Gobernación del Valle del Cauca (2018), a través de la Fundación Ave Fénix entidad que 
ejecutó el contrato de prestación de servicios N° 1.250 01-59 8-4417, coordinaron y 
desarrollaron un proceso de empoderamiento con inclusión económica a través del 
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acompañamiento, orientación y financiación de 22 iniciativas productivas de mujeres rurales, 
y 38 organizaciones de mujeres y población LGBTI en el año 2018. En el cual se inscribieron 
523 iniciativas de proyectos.  
 
Conforme a lo anterior, se pretende aumentar el número de iniciativas inscritas y 
beneficiadas a través de la ejecución de actividades, intervenciones y procedimientos 
alineados hacia un plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y acompañamiento 
técnico a unidades productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico 
de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca. Con el propósito de fortalecer ideas 
de negocio y avanzar hacia un Departamento del Valle del Cauca más equitativo y eficiente. 
 
Tabla 3. Plan de gestión del alcance 
Nombre del Proyecto 
Plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad 
LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan, Aura María Díaz 
Revisado por: Germán López Montezuma 
Objetivo del Proyecto. 
Formulación un plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK al proceso de convocatoria y 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas de mujeres rurales y comunidad LGTBI en el 
Valle del Cauca, como mecanismo para la potencialización de los resultados obtenidos en el año 2018 
y su aplicación durante el periodo 2019. 
Administración del Alcance del Proyecto  
Factor de Calidad  Objetivo de Calidad  
Métrica a 
utilizar  
Frecuencia o Monitoreo de 
Medición y Reporte 
Identificar los aspectos 
de convocatoria y 
acompañamiento. 
Detectar, corregir y 
prevenir los 
problemas que se 
derivan del proceso 
de convocatoria. 
Indicadores de 
Gestión  
Frecuencia semanal y reporte 
de actividades  
Establecer las 
falencias presentadas 
en el proceso de 
convocatoria y 
Realizar seguimiento 
de los procesos 
mediante programas, 
Indicadores de 
Gestión  
Frecuencia semanal y reporte 
de actividades  
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acompañamiento 
técnico de las 
iniciativas 
productivas. 
herramientas o 
técnicas 
Formular un plan de 
mejoramiento del 
proceso convocatoria 
y acompañamiento de 
iniciativas 
productivas. 
Determinar los 
estándares de calidad 
y mejora transversal a 
todo el proceso de  
convocatoria y 
acompañamiento 
técnico. 
Indicadores de 
Gestión  
Frecuencia semanal y reporte 
de actividades  
Realizar una 
estimación de los 
resultados positivos a 
lograr con un plan 
alternativo de 
convocatoria y 
acompañamiento 
técnico de iniciativas 
productivas. 
Asegurar la mejora 
continua de los 
procesos de 
convocatoria.  
Indicadores de 
Gestión  
Frecuencia semanal y reporte 
de actividades  
Fuente: Elaboración propia. 
 
9.1.2 Definir el alcance  
 
El procedimiento del  Plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al 
empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca, inicia 
con la definición clara de la estrategia que se utilizara para el desarrollo de la convocatoria, la 
temática y los actores que participan del proceso y finaliza con la evaluación de los resultados 
positivos para lograr con un plan alternativo de convocatoria y selección de iniciativas 
productivas. 
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9.1.3 Validar y Controlar el Alcance  
 
Tabla 4. Control del Alcance 
Validación y Control del Alcance  
Enfoque de validación 
del alcance  
El proceso de la validación del  alcance será responsabilidad del equipo del 
proyecto, quienes revisarán cada uno de los componentes que integra el 
proyecto y realizaran de manera continua monitoreo, seguimiento y control al 
desarrollo de las actividades. 
Luego de desarrollado el monitoreo, se realizan las acciones de mejora de todos 
los procesos que son transversales al proyecto con el fin de cumplir con el 
objetivo propuesto.  
Los resultados obtenidos de los procesos de validación se procesan como 
solicitudes de cambio y acciones de mejora correctiva y preventiva. 
Se debe hacer control y seguimiento de las acciones de mejora. 
Fuente de Elaboración Propia 
 
9.1.4 Limitaciones  
 
● Dado que el proyecto es una actividad académica, cuya base es la ejecución de un 
proyecto social que pretende realizarse en una segunda versión para el año 2019, la 
ejecución de esta propuesta tiene una limitación de tiempo el cual no debe superar el 
mes de agosto del presente año, para permitir que el operador logístico del proyecto 
mujer rural tenga el tiempo suficiente para incorporar los resultados de esta propuesta 
en el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de los potenciales 
beneficiados.  
 
● El desarrollo de esta propuesta se solventará con recursos propios de la gobernación 
del valle del Cauca, por tal motivo el son limitados y sujetos a la Disponibilidad 
Presupuestal de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Sexual. Cualquier 
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recorte presupuestal o redistribución de las partidas presupuestales afectarían el 
alcance de la propuesta o su implementación total 
 
● La información base para la formulación y ejecución del proyecto será la 
proporcionada al inicio de la propuesta por la Gobernación del Valle, a través de la 
Secretaría de la Mujer, equidad de género y diversidad sexual; cualquier cambio que la 
secretaria decida realizar o información que deseen omitir puede generar cambios en 
los resultados de la propuesta. 
 
● La decisión de implementar la propuesta formulada al proceso de convocatoria y 
acompañamiento del proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el Valle del Cauca” versión 2019, queda totalmente a la 
voluntad de la Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la 
Gobernación del Valle. 
 
● Dada la limitación de recursos y que por ende la ejecución del proyecto estará 
enteramente a cargo de las estudiantes proponentes de la propuesta, son muy altas las 
probabilidades de que las actividades que impliquen salidas de campo, sean realizadas 
solo por dos de los tres miembros del equipo, debido a la ubicación geográfica de los 
mismos. Esto puede aumentar el tiempo de ejecución de estas actividades. 
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9.2 Plan de Gestión de los Requisitos 
 
Tabla 5. Plan de gestión de requisitos 
PLAN DE GSTION DE REQUISITOS 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  05/05/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  05/05/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  05/05/2019 
Actores 
Interés de participar en el 
proyecto 
Requisitos Documentos  
Gobernación del Valle del 
Cauca 
Financiación de proyectos productivos  
con enfoque de género para el 
empoderamiento económico de las 
mujeres rurales del departamento del 
Valle del Cauca. 
Recursos a disposición. 
Documento de Soporte 
Financiero 
Secretaria de la Mujer, 
Equidad de Género y 
Diversidad Sexual 
Adelanta la gestión pertinente para 
llevar a cabo todo el proceso de 
selección del operador que ejecutará el 
proyecto  para el  desarrollo integral de 
las comunidades beneficiarias 
consolidando la perspectiva de género 
y diversidad sexual, midiendo y 
haciendo control de los recursos 
suministrados para tal fin. 
Impacto esperado 
Actas, listados de 
asistencia e informe de 
actividades 
Mujeres Rurales  
Acceder a posibilidades de desarrollo 
económico, generación de ingresos y 
empleo. 
Interés, participación y 
beneficio. 
Ficha de registro y 
verificación de 
cumplimiento 
Organizaciones de 
Mujeres 
Acceder a posibilidades de desarrollo 
económico, generación de ingresos y 
empleo. 
Interés, participación y 
beneficio. 
Ficha de registro y 
verificación de 
cumplimiento 
Comunidad LGBTI 
Acceder a posibilidades de desarrollo 
económico, generación de ingresos y 
empleo. 
Interés, participación y 
beneficio. 
Ficha de registro y 
verificación de 
cumplimiento 
Fundación Ave Fénix  
Entidad que ejecuta el 
Proceso 
Generar condiciones propicias para el 
desarrollo exitoso del proyecto. 
Planificación y 
organización de los 
factores de éxito.  
Actas, listados de 
asistencia e informe de 
actividades 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.3 Plan de Gestión del Tiempo 
Tabla 6. Plan de gestión del tiempo 
PLAN DE GSTION DE TIEMPO 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  05/05/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  05/05/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  05/05/2019 
Alcance: Establecer los lineamentos para la determinación del cronograma de desarrollo de 
actividades del proyecto en cada una de sus fases. En éste se establecerán responsables de la 
gestión del tiempo y requerimientos para solicitar y aprobar cambios en el cronograma. 
Personas que 
pueden solicitar 
cambios en el 
costo 
Aura María Díaz – Líder del proyecto 
Vivian Liseth Estupiñan Ferrin – Coordinadora  
Stephania Bolaños Medina – Líder en gestión de Calidad 
Personas que 
autorizan los 
cambios en los 
costos 
Aura María Díaz – Líder del proyecto 
Razones validas para solicitar cambios en el proyecto:  
 
 
Retrasos en la finalización de las actividades o recepción de los servicios y/o equipos 
adquiridos: Se solicitarán cambios en el cronograma del proyecto cuando por cuestiones de 
paros nacionales, incidentes climáticos u otros factores de no control de contratistas y 
proveedores, las actividades sufran retrasos o los materiales e insumos se demoren en ser 
despachados.  
 
Retrasos por incumplimiento de contrato: Cuando los contratistas y proveedores 
incumplan sus contratos, razón por la cual se tenga que designar tiempo extra a la 
vinculación de nuevos contratistas o proveedores. 
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Cambios en la fecha de entrega (Aceleraciones): Si se debe entregar los resultados 
del proyecto antes de lo previsto, por requerimiento de los stakeholders 
 
Cambios en la secuencia de las actividades: Cuando se hayan realizado un mal 
establecimiento de la secuencia de las actividades, que obliguen a reprogramar el 
cronograma total. 
 
Otros debidamente sustentados 
Procedimiento para realizar cambios en los costos 
 
 
Para realizar cambio en el cronograma la persona responsable la gestión de tiempo 
elaborará una solicitud de mediante un formato de solicitud de cambio (Ver anexo A) en el 
cual detallarán los siguientes pasos: 
 
 Nombre y rol de quien solicita el cambio. 
 Descripción del origen del cambio. 
 Como impacta al proyecto en Alcance, Costos, Tiempo y Calidad. 
 Establecimiento del tiempo que tiene el responsable de la aprobación para aprobar 
o rechazar la solicitud   
 Anexar los documentos soporte. 
 
Esta solicitud será entregada al líder del proyecto en un plazo máximo de 2 días hábiles a 
partir de la determinación de la necesidad del cambio. El líder tendrá 2 días hábiles para 
aceptar o rechazar la solicitud. En caso de ser aceptada se contará con 7 días hábiles para 
reestructurar el cronograma y presupuesto en caso de que éste último se vea afectado. 
Fuente: Elaboración propia 
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9.4 Plan de Gestión de Costos 
 
Tabla 7. Plan de gestión de costos 
PLAN DE GSTION DE COSTOS 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/04/2019 
Alcance: Establecer los lineamentos para la determinación de los costos del proyecto en cada 
una de sus fases. En éste se establecerán responsables de la gestión de los costos, 
requerimientos para solicitar y aprobar cambios en el presupuesto. 
Personas que 
pueden solicitar 
cambios en el 
costo 
Aura María Díaz – Líder del proyecto 
Vivian Liseth Estupiñan Ferrin – Coordinadora  
Stephania Bolaños Medina – Líder en gestión de Calidad 
Personas que 
autorizan los 
cambios en los 
costos 
Aura María Díaz – Líder del proyecto 
Razones válidas para solicitar cambios en el proyecto:  
 
Cambios en el cronograma: Se solicitarán cambios en los costos del proyecto cuando 
por aumentos en el tiempo programados para el desarrollo de las actividades, se requiera 
costear tiempo adicional de un servicio requerido de manera indispensable para la ejecución 
del proyecto. 
 
Cambios en el alcance: Si por alguna razón particular el proyecto amplio su alcance 
de diseño y formulación de una propuesta a implementación. Para ello se debe contar con 
financiación de la institución interesada (Gobernación del Valle) 
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Cambios en la fecha de entrega (Aceleraciones): Si se debe entregar los resultados 
del proyecto antes de lo previsto, se incurrirá en costos de ayuda extra de asesores externos 
o personal. 
 
Otros debidamente sustentados 
Procedimiento para realizar cambios en los costos 
 
Para realizar cambio en los costos la persona responsable la gestión de costos 
elaborará una solicitud de mediante un formato de solicitud de cambio (Ver anexo A) en el 
cual detallarán los siguientes pasos: 
 Nombre y rol de quien solicita el cambio. 
 Descripción del origen del cambio. 
 Como impacta al proyecto en Alcance, Costos, Tiempo y Calidad. 
 Establecimiento del tiempo que tiene el responsable de la aprobación para aprobar 
o rechazar la solicitud   
 Anexar los documentos soporte. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.5 Plan de Gestión de Riesgos 
 
Tabla 8. Plan de gestión de riesgos 
PLAN DE GSTION DE RIESGO 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/04/2019 
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 
Alcance 
 La identificación, categorización y priorización de riesgos 
será realizado por el equipo del proyecto. 
 Las acciones a tomar serán revisadas y aprobadas por el 
coordinador del proyecto en representación de la Secretaria 
de la Mujer, equidad de género y diversidad sexual. 
 El proceso de gestión del riesgo será definido e 
implementado por todo el equipo evaluador. 
Herramientas 
 Listado de categorías de riesgos usuales en este tipo de 
proyectos. 
 Análisis DOFA. 
 Lluvia de ideas. 
 Análisis de los supuestos identificados. 
Fuentes de Datos 
 Los riesgos identificados fueron propuestos por todos los 
miembros del equipo de trabajo, basados en su conocimiento 
y experiencias en temas similares. 
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 Revisión de riesgos asociados a proyectos de naturaleza 
similar a la presente propuesta. 
Roles y 
responsabilidades 
 Las tres integrantes del equipo del proyecto, estarán a cargo 
de la identificación de riesgos, así como del monitoreo y 
control de las acciones propuestas para la mitigación de los 
mismos. 
 La revisión y la aprobación de las acciones establecidas para 
mitigar los riesgos serán revisadas y aprobadas por el 
coordinador del proyecto en representación de la Secretaria 
de la Mujer, equidad de género y diversidad sexual. 
Riesgos 
Acción del manejo del 
riesgo No. 1: La población 
no sea receptiva a la ayuda 
técnica que el  grupo del 
proyecto pretende brindar 
Líder del equipo Aura María Díaz 
Miembros del 
equipo 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Soporte 
Entre el equipo gestor se debe incluir un 
líder de la zona a trabajar que tenga 
experiencia y conocimiento con el trato 
de la comunidad. Se puede procurar 
buscar alianzas con fundaciones de 
mujeres y comunidad LGBTI cercana a 
la zona que facilite el acercamiento. 
Acción del manejo del 
riesgo No. 2: Problemas de 
interconexión que impida el 
Líder del equipo Aura María Díaz 
Miembros del 
equipo 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
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desarrollo conjunto de las 
actividades para el equipo de 
trabajo 
Soporte 
Formular un plan operativo en donde se 
establezcan que actividades desarrollará 
cada miembro del equipo, los plazos 
máximos de entrega y las fechas de 
reuniones virtuales, para preparar los 
encuentros con anterioridad 
Acción del manejo del 
riesgo No. 3: Disminución en 
el tiempo de dedicación al  
proyecto, por parte del 
equipo del proyecto. 
Líder del equipo Aura María Díaz 
Miembros del 
equipo 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Soporte 
Formular un plan operativo en donde se 
establezcan que actividades desarrollará 
cada miembro del equipo, los plazos 
máximos de entrega, dentro de ese plan 
operativo se considerará como fecha 
límite el mes de agosto de 2019 y el 
establecimiento de horas de dedicación 
diaria al proyecto. 
Acción del manejo del 
riesgo No. 4: Recursos 
monetarios no suficientes 
para el desarrollo de las 
actividades 
Líder del equipo 
Aura María Díaz 
Miembros del 
equipo 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Soporte 
Establecer en el plan operativo las 
alternativas de desarrollo de actividades 
que no impliquen un gasto desmedido 
de recursos (Reuniones virtuales,  
distribución de las actividades acuerdo a 
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la cercanía y facilidad de las fuentes de 
información primaría, evitar la 
información parcial impresa, entre 
otras) 
Acción del manejo del 
riesgo No. 5: Retraso en los 
entregables por uso 
inadecuado del tiempo en los 
diversos procesos 
Líder del equipo Aura María Díaz 
Miembros del 
equipo 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Soporte 
Establecer un cronograma en el que se 
estipulen con claridad el tiempo que se 
empleara en la planificación y gestión 
de cada proceso del proyecto 
Acción del manejo del 
riesgo No. 6: Ajustes 
inesperados realizados por la 
Secretaría de la Mujer, 
equidad de género y 
diversidad sexual que genere 
cambios en los resultados de 
la propuesta 
Líder del equipo Aura María Díaz 
Miembros del 
equipo 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Soporte 
Los miembros del equipo con acceso a 
la información de la Secretaría de la 
mujer con respecto al proyecto base, 
monitorearan los movimientos que se 
hagan dentro d la organización 
Acción del manejo del riesgo 
No. 7: Problemas de orden 
público 
Líder del equipo Aura María Díaz 
Miembros del 
equipo 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Soporte 
Buscar apoyo de las autoridades locales 
para el acompañamiento y seguridad del 
equipo gestor. 
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Acción del manejo del 
riesgo No. 8: Incumplimiento 
por parte de contratistas y 
proveedores 
Líder del equipo Aura María Díaz 
Miembros del 
equipo 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Soporte 
Establecer una póliza de 
incumplimiento de contrato 
Presupuesto 
Se asignará como recursos para la gestión de riesgos el 
monto de 500.000 pesos. Para las contingencias, se asignarán 
una reserva de contingencias equivalente al 4,13% del costo 
de la EDT del proyecto. 
Sincronización 
Todos los miembros del equipo del proyecto participaran en 
la identificación y gestión de los riesgos del proyecto, siendo 
liderados por Aura María Díaz. Esta gestión se hará durante 
todo el ciclo de vida del proyecto, por lo cual se hará una 
supervisión, monitoreo y control periódico tanto de las 
acciones de mitigación de riesgos como de los riesgos 
mismo, a fin de poder detectar con anticipación potenciales 
nuevos riesgos. 
 
La revisión sobre la situación de los riesgos se hará 
semanalmente, durante una reunión por videoconferencia, en 
la cual se expondrá n la situación de los riesgos identificados 
y potenciales, con su respectivo plan de respuesta 
actualizado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.6 Plan de Gestión de Calidad 
 
Tabla 9. Plan de Gestión de la Calidad 
PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Planificar la Calidad  
Mediante el plan de gestión de calidad se determina cómo el equipo encargado de la 
ejecución del proyecto realizará la política de calidad de las partes interesadas. Este plan de 
gestión es construido con base al modelo PMBOOK en donde se abarca el aseguramiento de 
calidad y su mejoramiento continuo de procesos.  
 
En vista de que la Gobernación del Valle del Cauca, es una organización de orden 
público, tiene definido un SGC ya implementado, Sin embargo y con el fin de asegurar un 
control eficiente de la calidad dentro del proyecto se realizará el diligenciamiento de formatos 
en los cuales se indica los parámetros a controlar y la frecuencia de seguimiento del mismo, 
permitiendo identificar si el desarrollo de alguna actividad tuvo alguna dificultad. Esto 
permitirá tener una documentación base de tal manera que pase a formar parte de las 
lecciones aprendidas, lo cual permita el mejoramiento continuo de los procesos por medio de 
la divulgación de los resultados a todos los involucrados durante el proceso de socialización 
del proyecto. 
Realizar aseguramiento de calidad 
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El aseguramiento de la calidad es responsabilidad del Coordinador de Calidad, quien 
ejecutará el aseguramiento de calidad durante todo el proyecto. De la misma manera, revisa el 
planeamiento de los procesos de la propuesta contra lo que realmente se ha llevado a cabo, 
formula acciones preventivas o correctivas según sean el caso.  
Esta gestión debe llevar un informe semanal las cuales se darán a conocer en las 
reuniones de calidad al gerente del proyecto y al equipo del proyecto. 
Realizar Control de Calidad 
Control de Calidad. La persona responsable de la ejecución del control de calidad es el 
analista de calidad. Se debe realizar una revisión de los entregables a medida que se vayan 
presentando, se exponen los análisis, conformidades o no conformidades en la reunión 
semanal de calidad. Se definen dos procedimientos para el Control de Calidad: 
- Revisión de Contenidos  
- Revisión de Forma. 
Control de Calidad del Contenido: Se revisan la calidad de los entregables para lo que 
el Analista de Calidad se asesora con el equipo de expertos de la Gobernación del valle, las 
sugerencias u observaciones que se puedan exponer, se debe informar en la reunión semanal 
de temas de calidad. 
    Control de Calidad de Redacción y Formato: El analista de control de calidad analiza en 
conjunto con la asesoría de un Redactor la transcripción de los documentos a entregar junto 
con las observaciones que se puedan formular, y posteriormente serán dadas a conocer la 
reunión semanal de Calidad. 
Realizar el mejoramiento continuo 
Se determinan los instrumentos necesarios para la supervisión y control de calidad, 
mediante la mejora continua a los procesos acorde se va desarrollando el proyecto.  
Ejecución del plan de gestión de calidad  
Procesos Procedimiento 
 
Recursos 
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Gestión de proyectos: Análisis 
documental de datos 
 
Análisis de datos- 
encuestas  
 
Equipo del proyecto- 
Equipo de Calidad 
 
Diseño: desarrollo de actividades y 
cronograma de trabajo  
Verificación lista de 
requisitos 
 
Equipo del proyecto- 
Equipo de Calidad 
 
Requerimiento de adquisiciones y 
gestión presupuestal: Equipos 
adquiridos-Servicios adquiridos-
Costos 
Órdenes de compra-
Control presupuestal. 
 
Equipo del proyecto- 
Gerente del proyecto 
Estructura Organizacional 
Se encuentra constituido por:  
 
 
 
 
 
 
Roles Aprueba Controla Responsabilidades 
Gerente del 
proyecto 
 
X X 
Es la persona encargada de generar el Plan de Gestión 
de Calidad.  
Dentro de sus responsabilidades se encuentra la 
aprobación de las actividades de aseguramiento y 
control de calidad.  
Así mismo es quien conforma el equipo de la calidad 
y la asignación de sus roles.  
Coordinador 
de Calidad 
 
X X 
Dentro de sus responsabilidades se encuentra el 
Plantear las acciones para el aseguramiento de la 
calidad, así mismo, realizar el seguimiento y   control 
de calidad para lo referente a entregables del proyecto 
Analista 
para la 
Calidad 
 
 X 
Dentro de sus responsabilidades se encuentra el 
asesoramiento y apoyo al equipo del proyecto en 
temas específicos de calidad.  
Ejecutar las acciones para el aseguramiento de la 
calidad  
Realizar el control de calidad para los entregables del 
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proyecto  
Realizar la capacitación en el diligenciamiento de los 
formatos. 
Equipo del 
proyecto 
 
X  
Las personas que conforman el equipo del proyecto 
tienen la responsabilidad de guardar las normas de 
calidad para los procesos del proyecto y la generación 
de entregables.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
9.7 Plan de Gestión de Comunicaciones 
Tabla 10. Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 Plan de Gestión de las Comunicaciones  
Nombre del Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth 
Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  German López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Facilitador de la sesión Aura María Díaz  
Grupo participante Liseth Estupiñan, Aura María Díaz, Stephania Bolaños 
Gestión de comunicaciones del proyecto 
Planificación de la comunicación  
 
En este plan de gestión de las comunicaciones que está a cargo del gerente del proyecto y el 
equipo de comunicaciones conformado por (un comunicador social, un diseñador gráfico y un 
ingeniero de sistemas), serán los responsables de clasificar la información que será entregada a 
los grupos de interesados identificados para el proyecto. 
 
Una vez establecidos el tipo de información, se contara con la participación de un grupo de 
expertos en el tema de comunicación para el desarrollo quienes a través de un cuestionario de 
opinión determinaran cuáles serán los medios de comunicación más usados por el tipo de público 
objetivo, de qué manera llegar a esta población con las estrategias de comunicación diseñadas 
para el plan de convocatoria, este cuestionario será llevado a cabo a través de los gestores 
sociales que también estarna encargados de liderar todo el acompañamiento técnico a las 
iniciativas productivas.  
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Las estrategias y acciones de comunicación, serán entendidas como comunicación interna 
y externa, según corresponda y según el grupo de interesados y que tipo de información requiere, 
así mismo se determinarán los medios y canales utilizados para tal fin  
 
Necesidades de información 
 
En este proceso como primer componente tenemos la necesidad de la información y 
clasificarla para el grupo cada grupo de interesados internos y externos al proyecto.  
Para la entrega de información adecuada, primero se debe clasificar los grupos de 
interesados a los que debemos entregar dicha información, segundo canalizar según sea el interés 
y la participación en el proyecto, una vez se determine y clasifique este paso, determinamos 
cuáles serán los métodos utilizados para comunicar en el proyecto, definir los medios adecuados 
y las estrategias pertinentes para llegar a cada público objetivo con el propósito de cumplir con el 
objetivo del proyecto.  
 
Toda la información que se realice en el proyecto será manejada a través de unos formatos 
establecidos en el manual de imagen que se cree para el proyecto, con el fin de generar impacto 
en la sociedad e interés de participar y estar siempre informados de los avances del proyecto.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
9.8 Plan de Gestión de Personal 
 
Tabla 11. Plan de Gestión del Personal 
Rol en el proyecto Gerente del Proyecto 
Función / Responsabilidad Principal  
Realizar la planificación del proyecto en todos los aspectos, con el fin de cumplir con el 
objetivo, identifica las fallas y toma de decisiones pertinentes para dar solución. 
 
Asegurar que el alcance del trabajo se termine con calidad, dentro del presupuesto y a 
tiempo para que el cliente quede satisfecho y  que tiene la responsabilidad total del 
planeamiento y la ejecución acertada para el desarrollo de las actividades del proyecto. 
Competencias y Responsabilidades  
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* Planeamiento y control del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, 
contratos). 
* Reportes gerenciales y financieros del proyecto. 
* Direcciona y estimula el trabajo en  los equipos. 
*  Capacidad de toma de decisiones 
*  Implementación de soluciones o cambios 
*  Comunicación asertiva 
*  Planificación  
*  Gestión y control de los Costos 
*  Controla el proyecto. 
Disponibilidad 
Descripción del  
puesto a requerir  
Interno 
             
            Externo  
Número 
estimado 
Fecha 
ingreso 
Fecha de 
Retiro  
Tiempo 
Requerido  
Gerente del 
Proyecto 
Interno 1  01/06/2019 30/08/2019  3 meses 
Fase de la EDT en que se incorpora al Proyecto  
Fase I: Gestión de proyectos 
Fase II: Diseño  
Fase III: Requerimiento de adquisiciones y Gestión Presupuesto  
Fase IV: Finalización  
 
Rol en el proyecto Coordinador del Proyecto 
Función / Responsabilidad Principal  
Coordinar los recursos empleados en todas las fases, responsable de  asegurar que el 
alcance, tiempo y calidad de cada una de las actividades del proyecto, tiempo para que el 
cliente quede satisfecho y  que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución 
acertada para el desarrollo de las actividades del proyecto. 
Competencias y Responsabilidades  
*Llevar un control y registro del proceso de elaboración de la propuesta y actividades del 
proyecto.  
* Reportes gerenciales y financieros del proyecto. 
* Direcciona y estimula el trabajo en los equipos. 
*  Capacidad de toma de decisiones 
*  Implementación de soluciones o cambios 
*  Comunicación asertiva 
*  Planificación  
*  Gestión y control de los Costos 
*  Controla el proyecto. 
Disponibilidad 
Descripción del  
puesto a requerir  
Interno 
             
            Externo  
Número 
estimado 
Fecha 
ingreso 
Fecha de 
Retiro  
Tiempo 
Requerido  
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Coordinador del 
Proyecto 
Interno 1  01/06/2019 30/08/2019  3 meses 
Fase de la EDT en que se incorpora al Proyecto  
Fase I: Gestión de proyectos 
Fase II: Diseño  
Fase III: Requerimiento de adquisiciones y Gestión Presupuesto  
Fase IV: Finalización  
 
Rol en el proyecto Coordinador de Calidad 
Función / Responsabilidad Principal  
Generar los planes de acción oportunos, define los objetivos, tareas a desarrollar y 
responsabilidades de cada uno de los profesionales del proyecto. 
 
Indagar sobre información referente a las necesidades reales del proyecto y ajusta éstas a los 
productos o servicios disponibles. 
Competencias y Responsabilidades  
Informar al sponsor y gerente del proyecto acerca del desempeño del SGC.  
Identificar oportunamente los posibles riesgos que se puedan presentar de no llevarse una 
adecuada SGC.  
Supervisar la correcta ejecución del SGC.  
Tomar acciones de control con las actividades del SGC.   
Monitorear el SGC del proyecto. 
Disponibilidad 
Descripción del  
puesto a requerir  
Interno 
             
            Externo  
Número 
estimado 
Fecha 
ingreso 
Fecha de 
Retiro  
Tiempo 
Requerido  
Coordinador de 
Calidad 
Interno 1  01/06/2019 30/08/2019  3 meses 
Fase de la EDT en que se incorpora al Proyecto  
Fase I: Gestión de proyectos 
Fase II: Diseño  
Fase III: Requerimiento de adquisiciones y Gestión Presupuesto  
Fase IV: Finalización  
 
Rol en el proyecto Equipo de Comunicaciones  
Función / Responsabilidad Principal  
 
Desarrollar el proceso de convocatoria y garantizar un proceso participativo de la población 
objeto, que permita cumplir el propósito que determine el cómo se pretende lograr los 
objetivos. 
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Competencias y Responsabilidades  
Comunicador Social: Planificar y diseñar la comunicación, crear estrategias, precisar los 
mensajes, definir medios y canales de comunicación, realizar las mediciones de las 
estrategias utilizadas. Estructurar los canales de comunicación interno y transversalizar la 
información al interior del proyecto.   
 
Diseñador Gráfico: Creación de la marca del proyecto y la estrategia de convocatoria, el 
concepto, el logotipo y la aplicación gráfica de las piezas de comunicación utilizadas para la 
convocatoria y todo lo relacionado con el proyecto. 
 
Ingeniero de Sistemas: Diseñar y desarrollar sistemas informáticos, plataformas web, y 
gestión de información en tiempo real 
 
Disponibilidad 
Descripción del  
puesto a requerir  
Interno 
             
            Externo  
Número 
estimado 
Fecha 
ingreso 
Fecha de 
Retiro  
Tiempo 
Requerido  
Equipo de 
Comunicaciones 
Interno 3  01/06/2019 30/08/2019  3 meses 
Fase de la EDT en que se incorpora al Proyecto  
Fase II: Diseño 
Fase III: Requerimiento de adquisiciones y Gestión Presupuesto  
 
Rol en el proyecto Gestores de Proyectos     
Función / Responsabilidad Principal  
El Gestor de proyectos trabajará en el desarrollo del proyecto en función acompañamiento 
técnico y capacitación a los grupos interesados y beneficiados del proyecto, con el fin de 
generar condiciones propicias para la creación de oportunidades de generación de ingresos y 
empleabilidad.  
Deberá garantizar que la participación de los beneficiarios cumpla con los criterios 
establecidos por la Gobernación el Valle del Cauca, y  permitir que se cumpla con el  
propósito que determine el cómo se pretende lograr los objetivos. 
Competencias y Responsabilidades  
* Desarrollar el proceso de acompañamiento técnico de los proyectos de las iniciativas 
productivas. 
* Dirigir las estrategias de conducción participativas utilizadas con las mujeres rurales, 
organizaciones de mujeres y comunidad LGBTI. 
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* Identificar y facilitar los procesos de desarrollo participativo. 
* Desarrollar los programas de capacitación comunitaria con los grupos focalizados. 
* Procesos de análisis documental de datos  
* Proceso de planificación y equipo de trabajo 
Disponibilidad 
Descripción del  
puesto a requerir  
Interno 
             
            Externo  
Número 
estimado 
Fecha 
ingreso 
Fecha de 
Retiro  
Tiempo 
Requerido  
Gestores de 
Proyectos     
Interno 15  01/06/2019 30/08/2019  3 meses 
Fase de la EDT en que se incorpora al Proyecto  
Fase I: Gestión de proyectos  
Fase II: Diseño 
Fase III: Requerimiento de adquisiciones y Gestión Presupuesto  
 
Rol en el proyecto Asesor Financiero     
Función / Responsabilidad Principal  
Es el encargado validar los registros contables que se generen en el proyecto, así como 
efectuar los registros contables directos que se produzcan en el proceso administrativo y 
financiero, realizar oportunamente los cierres mensuales, preparar los estados financieros 
básicos e informar sobre el comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales, 
de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. 
Competencias y Responsabilidades  
* Brindar soporte y asesoría en presupuestos y costear las actividades 
* Analizar y reportar las notas contables de ingresos, costos, gastos, activos y pasivos del 
proyecto. 
Disponibilidad 
Descripción del  
puesto a requerir  
Interno 
             
            Externo  
Número 
estimado 
Fecha 
ingreso 
Fecha de 
Retiro  
Tiempo 
Requerido  
Asesor Financiero     Interno 1  01/06/2019 30/08/2019  3 meses 
Fase de la EDT en que se incorpora al Proyecto  
Fase I: Gestión de proyectos 
Fase II: Diseño  
Fase III: Requerimiento de adquisiciones y Gestión Presupuesto  
Fase IV: Finalización 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.9 Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
Tabla 12. Plan de Gestión de Adquisiciones 
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Planificar las adquisiciones  
Por medio de los análisis previamente realizados, se determina como necesario realizar 
el proceso de comprar o adquisición de equipos, plataforma web y servicios profesionales, 
para la ejecución del proyecto. La finalidad de la compra de una plataforma web es para el 
almacenamiento de información referente a las iniciativas de Población LBGTI y Mujeres 
rurales. 
Recursos para la adquisición 
El personal responsable de garantizar las labores de compra es: 
- El Gerente del Proyecto en la parte de contratación, es quien aprueba las contrataciones, con el 
visto bueno (VoBo) del secretario de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual - El 
Comprador logístico, quien ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el Gerente del 
Proyecto apoyado como por el ingeniero de sistemas encargado, así mismo debe llevar un concepto 
técnico emitido por la secretaria de las TIC debido a que son compras de tecnología.  
 
- El ingeniero de sistemas, el comprador y el Gerente del Proyecto realizan las Solicitudes de 
compra, asimismo se encargan de realizar la inspección, evaluación y aceptación del contrato y cierre 
de los mismos 
Productos y servicios a contratar 
Para llevar a cabo la compra de productos se estipulan criterios basados en: Precio-
Tiempo de entrega-Características generales, la última a su vez contiene par su aceptación 
unos criterios: Certificación-Capacidad física-Capacidad técnica 
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* Servidor (para procesar solicitudes y entregar datos a otros ordenadores) Cantidad 1 
* Dominio de red Cantidad 1 
* Equipos de Cómputo 4 
* Impresora 1  
Así mismo se necesitará realizar contratación de Servicios profesionales, lo cual es el 
proceso de contratación del recurso humano para la ejecución del proyecto 
 De acuerdo a la normatividad actual y/o vigente los contratos que se lleven a cabo 
estarán precedidos de estudios o documentos ejecutados por la dependencia que requiere el 
bien y/o servicio de acuerdo con la naturaleza del contrato y la cuantía.   
Procedimientos para la gestión de adquisiciones 
.  
N°. Procedimiento en el proyecto Para 
solicitud de compra 
Procedimiento en el área 
Logística para realizar orden de 
compra 
1 El comprador encargado realiza la 
solicitud de compra o SOLPED (Solicitud 
de pedido). Este documento describe el 
producto encargado, esto se realiza 
posteriormente de validar los posibles 
proveedores y luego se realiza el 
diligenciamiento de una plantilla para 
tomar la decisión técnica y económica del 
proveedor que mejor se ajuste a los 
requerimientos. La plantilla debe ser 
autorizada por el ingeniero de sistemas con 
el VoBo del Gerente del proyecto. 
Se realiza la orden de compra de 
manera oportuna. Este documento 
debe brindar información clara, en 
donde se exponga la fecha, nombre 
completo del proveedor, número de 
teléfono, descripción completa del 
bien o producto solicitado precio y 
monto total. La orden de compra 
debe ser elaborada por el comprador 
de la empresa y debe ser autorizada 
previamente por el Gerente del 
Proyecto  
2 Se debe tener el presupuesto aprobado y 
liberado para realizar las compras 
pertinentes 
 
Se confirma con la persona de 
contacto, el recibo de la orden, la 
fecha y el lugar de entrega de la 
solicitud.   
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3  EL original de orden de compra se 
archiva y su copia se deja como 
soporte en la carpeta del proyecto.  
 
Fuente: Elaboración Propia
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10 Gestión del Alcance del Proyecto 
10.1 Estructura de Desglose del Trabajo – EDT 
Fuente: Elaboración propia. Uso herramienta Draw.io 
Figura 2. Diagrama EDT 
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Tabla 13. EDT 
Estrategia de descomposición del trabajo 
Plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas asociadas al 
proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad 
LGBTI en el Valle del Cauca. 
Fase I: Gestión de proyectos 
1.1 Proceso de Revisión de información primaria y secundaria 
1.2 Procesos de análisis documental de datos 
1.3 Proceso de planificación y equipo de trabajo 
Fase II: Diseño 
2.1 Procesos de desarrollo de actividades y cronograma de trabajo  
 Diseño del plan de mejoramiento de convocatoria. 
 Estrategias de acompañamiento técnico a través de gestores de 
proyectos y programas de formación en derecho económico, 
social y cultural de la mujer rural del Departamento, y 
acompañamiento jurídico a organizaciones, mujeres rurales 
comunidad LGTBI en pro de su constitución como 
organizaciones, empresas y agremiaciones.  
2.2  Lista de requisitos 
Fase III: Requerimiento de adquisiciones y Gestión Presupuestal  
3.1 Equipos adquiridos 
3.2 Servicios adquiridos 
3.3 Gestión de Costos 
3.4 Elaboración de presupuesto 
Fase IV: Finalización  
4.1   Documento propuesta para el Plan de mejoramiento basado en la guía 
del PMBOK, para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico 
de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al 
empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle 
del Cauca”. 
Fuente: Elaboración propia 
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11. Gestión del Tiempo del Proyecto 
11.1 Asignación de roles 
Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol  4 Rol 5 Rol 6 
Gerente del 
Proyecto 
Coordinador del 
Proyecto 
Coordinador 
de Calidad  
Equipo de 
Comunicaciones  
Gestores de 
Proyectos  
Asesor Financiero     
 
 
11.2 Requerimientos de los Recursos del Proyecto 
 
Tabla 14. Plantilla de requerimiento de requisitos 
PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
Nombre del Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan Fecha:  29/04/2019 
 
Actividad Nombre del recurso 
Cantidad 
(Días) 
% 
rendimiento 
Desde Hasta Observaciones 
Fase I: Gestión de proyectos 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 
5, Rol 6 
17 100% 01/06/2019 29/06/2019 
Días laborales Miércoles a 
sábado, horario de 08.00 a.m. a 
12.00 m – 13.00 -17.00 p.m. 
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Actividad Nombre del recurso 
Cantidad 
(Días) 
% 
rendimiento 
Desde Hasta Observaciones 
1.1 Proceso de Revisión de 
información primaria y 
secundaria 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 5 6 100% 01/06/2019 12/06/2019  
1.2 Procesos de análisis 
documental de datos 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 5 7 100% 13/06/2019 22/06/2019  
1.3 Proceso de planificación y 
equipo de trabajo 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 5, 
Rol 6 
4 100% 26/06/2019 29/06/2019  
Fase II: Diseño 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 
4, Rol 5 
27 100% 03/072019 21/08/2019 
Días laborales Miércoles a 
sábado, horario de 08.00 a.m. a 
12.00 m – 13.00 -17.00 p.m. 
2.1 Procesos de desarrollo de 
actividades y cronograma de 
trabajo 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 4, 
Rol 5 
26 100% 03/07/2019 17/08/2019  
2.2  Lista de requisitos 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 4, 
Rol 5 
1 100% 21/08/2019 21/08/2019  
Fase III: Requerimiento de 
adquisiciones y Gestión 
Presupuestal 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 6 11 100% 22/08/2019 07/09/2019 
Días laborales Miércoles a 
sábado, horario de 08.00 a.m. a 
12.00 m – 13.00 -17.00 p.m 
3.1 Equipos adquiridos Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 6 3 100% 22/08/2019 24/08/2019  
3.2 Servicios adquiridos  Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 6 3 100% 22/08/2019 24/08/2019  
3.3 Gestión de Costos  Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 6 4 100% 28/08/2019 04/09/2019  
3.4 Elaboración de 
presupuesto 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 6 
4 100% 05/09/2019 07/09/2019  
Fase IV: Finalización 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 
4, Rol 6 
5 100% 11/09/2019 18/09/2019 
Días laborales Miércoles a 
sábado, horario de 08.00 a.m. a 
12.00 m – 13.00 -17.00 p.m 
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Actividad Nombre del recurso 
Cantidad 
(Días) 
% 
rendimiento 
Desde Hasta Observaciones 
4.1 Documento propuesta para 
el Plan de mejoramiento 
basado en la guía del PMBOK 
Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 4, 
Rol 6 
5 100% 11/09/2019 18/09/2019  
Fuente: Elaboración propia
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11.3 Estimación de tiempo de los Entregables 
 
Tabla 15. Plantilla de estimación de tiempo de los entregables 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas 
al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad 
LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
 
Introducción 
A raíz de lo establecido en el alcance del proyecto y EDT, se han establecido los 
siguientes tiempos para las Fases del proyecto: 
 
 Fase I: Gestión de 
proyectos 
17 días, 136 horas, desde 01/06/2019 hasta 29/06/2019 
 Fase II: Diseño 27 días, 216 horas, desde 03/07/2109 hasta 21/08/2019 
 Fase III: Requerimiento de 
adquisiciones y Gestión 
Presupuestal 
11 días, 88 horas, desde 22/08/2019 hasta 07/09/2019 
 Fase IV: Finalización 5 días, 40 horas, desde 11/09/2019 hasta 18/09/2019 
 
Actividad que demandan mayor tiempo en cada fase 
Actividad Fase 
1.2 Procesos de análisis documental de datos Fase I: Gestión de proyectos 
2.1.2 Estrategia de acompañamiento técnico Fase II: Diseño 
3.3 Gestión de Costos 
3.4 Elaboración de presupuesto 
Fase III: Requerimiento de 
adquisiciones y Gestión Presupuestal 
4.1   Documento propuesta para el Plan de Fase IV: Finalización 
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mejoramiento basado en la guía del PMBOK 
 
Fundamentos para la estimación de los tiempos de cada actividad. 
 
Para la estimación de los tiempos se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 
 
 Accesibilidad: Dado que muchas de las actividades serán de campo, es decir, de 
trabajo directo con las comunidades ubicadas en zonas rurales, se debe tener en 
cuenta el tiempo de recorrido hasta cada zona, a los que se les aumentará un 
tiempo de 5 horas extras para imprevistos. Se estableció las horas de montaje y 
desmonte de la ubicación del campamento de trabajo y el tiempo que se atenderá 
a la población. 
 Disponibilidad y holgura de los recursos: Aquí se hace referencia a que el 
equipo planificador del proyecto, no tendrá una dedicación de solo 32 horas 
semanales debido a otras obligaciones laborales. 
 Tiempos establecidos en proyectos similares: Se hizo una revisión del proceso 
de convocatoria y de selección d beneficiario, para tener un estimado de cuanto 
sería un tiempo total de desarrollo del proyecto. 
 Juicio de Expertos: El equipo del proyecto se encentra vinculado al trabajo de 
proyectos sociales, por tanto a raíz de su conocimiento y experiencia en otras 
iniciativas se establecieron que cantidad de tiempo es adecuada para la realización 
d cada actividad específica. 
 Las necesidades de gestión del sponsor: En la estimación de los tiempos se tuvo 
en cuenta las necesidades de cumplimiento de gestión de la Secretaría de Mujer, 
Equidad de Género y Diversidad Sexual, por lo cual se establece que el desarrollo 
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del proyecto no debe superar 4 meses, ni pasar del 27 de diciembre de 2019. 
 
Fundamentos paramétricos de la estimación de los tiempos 
Actividad Proceso de Revisión de información primaria y 
secundaria 
Parámetro Tiempo de dedicación del equipo planificador. 
Fundamento 
estimación 
Criterio experto en proyectos similares 
 
Actividad Procesos de análisis documental de datos 
Parámetro (Cantidad de información /cantidad de personas para 
realizar la actividad) *Tiempo de dedicación del equipo 
planificador. 
Fundamento 
estimación 
Criterio experto Líder del proyecto. 
 
Actividad Proceso de planificación y equipo de trabajo 
Parámetro (Cantidad de información /cantidad de personas para 
realizar la actividad) *Tiempo de dedicación del equipo 
planificador. 
Fundamento 
estimación 
Criterio experto Líder del proyecto. 
 
Actividad Proceso de planificación y equipo de trabajo 
Parámetro (Cantidad de información /cantidad de personas para 
realizar la actividad) *Tiempo de dedicación del equipo 
planificador. 
Fundamento 
estimación 
Criterio experto Líder del proyecto. 
 
Actividad Procesos de desarrollo de actividades y cronograma de 
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trabajo 
Parámetro % de dicción del equipo de trabajo x cantidad de horas 
diarias trabajadas  
Fundamento 
estimación 
Disponibilidad de tiempo del equipo del proyecto 
 
Actividad Lista de requisitos 
Parámetro % de dicción del equipo de trabajo x cantidad de horas 
diarias trabajadas  
Fundamento 
estimación 
Disponibilidad de tiempo del equipo del proyecto 
 
Actividad Equipos adquiridos 
Parámetro Acuerdo a los tiempos establecidos por la logística de los 
proveedores  
Fundamento 
estimación 
Experiencia en proyectos similares 
 
Actividad Servicios adquiridos 
Parámetro Acuerdo a los tiempos establecidos por la logística de los 
proveedores  
Fundamento 
estimación 
Experiencia en proyectos similares 
 
Actividad Gestión de Costos 
Parámetro Acuerdo a los tiempos establecidos por la logística de los 
proveedores  
Fundamento 
estimación 
Experiencia en proyectos similares 
 
Actividad Elaboración de presupuesto 
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Parámetro % de dicción del equipo de trabajo x cantidad de horas 
diarias trabajadas  
Fundamento 
estimación 
Disponibilidad de tiempo del equipo del proyecto 
 
Actividad Documento propuesta para el Plan de mejoramiento 
basado en la guía del PMBOK 
Parámetro % de dicción del equipo de trabajo x cantidad de horas 
diarias trabajadas  
Fundamento 
estimación 
Disponibilidad de tiempo del equipo del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.4 Cronograma del Proyecto 
 
Tabla 16. Cronograma Análogo 
Objetivo  Objetivos Específicos  Fase Actividad Junio Julio Agosto Septiembre 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
Formular un plan de 
mejoramiento basado 
en la guía del 
PMBOK al proceso 
de convocatoria y 
acompañamiento 
técnico de las 
iniciativas 
productivas de 
mujeres rurales y 
comunidad LGTBI 
en el Valle del Cauca 
como mecanismo 
para la 
potencialización de 
los resultados 
obtenidos en el año 
2018 y su aplicación 
durante el periodo 
2019. 
 Formular el plan de 
mejoramiento en el 
proceso de 
convocatoria de las 
iniciativas productivas 
planteadas por las 
mujeres rurales y 
comunidad LGBTI 
basado en la estructura 
PMBOK.  
Fase I:  
Gestión de proyectos 
1.2 Proceso de Revisión de 
información primaria y secundaria 
        
        
1.3 Procesos de análisis documental 
de datos 
        
        
1.4 Proceso de planificación y 
equipo de trabajo 
        
        
Fase II:  
Diseño 
2.1  Procesos de desarrollo de 
actividades y cronograma de trabajo  
        
        
2.2  Lista de requisitos                 
Diseñar una estrategia 
de acompañamiento 
técnico a las mujeres 
rurales y comunidad 
LGBTI para cumplir 
con los criterios de 
selección que establece 
la Secretaria de Mujer, 
Equidad de Género y 
Diversidad Sexual del 
Departamento del 
Valle del Cauca. 
Fase III:  
Requerimiento de 
adquisiciones 
3.1  Equipos adquiridos                 
3.2  Servicios adquiridos                 
3.3 Gestión de Costos         
        
3.4 Elaboración de presupuesto         
        
Fase IV:  
Finalización  
4.1 Documento propuesta para el 
Plan de mejoramiento 
        
        
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3. Cronograma mediante Diagrama de Gantt, Herramienta Project Libre 
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115 Documento de Hitos 
 
Tabla 17. Plantilla documento de hitos 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de convocatoria 
y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto 
“Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle 
del Cauca 
Preparado 
por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth 
Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
 
Hito WBS Fecha Descripción 
Elaboración de 
presupuesto 
Fase III: 
Requerimient
o de 
adquisiciones 
05/09/2019 – 
07/09/2019 
Entrega de archivo de extensión 
POD, donde se detalle el 
presupuesto del proyecto, 
adicionalmente se entregará 
documento en Word con toda la 
información concerniente al 
presupuesto y gestión de costos  
Documento propuesta 
para el Plan de 
mejoramiento, guía 
PMBook 
Fase IV: 
Finalización 
11/09/2019 – 
18/09/2019 
Documento final de la propuesta 
formulada para el componente 
convocatoria y acompañamiento 
técnico del proyecto “Apoyo 
económico a mujeres rurales y 
comunidad LGBTI,  en el 
departamento del Valle” acuerdo 
a la guía PMBook 
Fuente: Elaboración propia.  
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12. Gestión de los Costos del Proyecto 
12.1 Estimación de Costos 
 
Es importante mencionar que la Gobernación del Valle del Cauca, para el desarrollo del 
proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el 
Valle del Cauca” operado por la Fundación Ave Fénix en el periodo 2018, conto con una 
designación presupuestal de recursos propios por valor  de setecientos noventa y tres millones 
cien mil ($ 793.100.000),  de los cuales sesenta millones trescientos cincuenta mil pesos 
($60.350.000) estuvieron destinados al componente 1.1 que correspondía a : Realizar 
Convocatoria y acompañamiento a las mujeres rurales para el fortalecimiento de sus 
emprendimientos y/o iniciativas de negocio. De la misma manera, setecientos setenta y siete 
millones novecientos treinta y cinco mil ciento ochenta y seis pesos ($ 77.935.186) estuvieron 
destinados al componente 2.1: Realizar Convocatoria y acompañamiento de las 
organizaciones de mujeres y población LGBTI, en el Departamento del Valle del Cauca para 
el fortalecimiento de sus emprendimientos y/o iniciativas de negocio. 
 
Lo anterior indica que el valor del recurso asignado al proceso de convocatoria y 
acompañamiento técnico fue de: ciento treinta y ocho millones doscientos ochenta y cinco mil 
ciento ochenta y seis ($138.285.186). 
 
De acuerdo con lo anterior, para estimar lo costos del proyecto Plan de mejoramiento 
para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad 
LGBTI en el Valle del Cauca”. Se tuvo en cuenta los recursos necesarios para el desarrollo 
de las actividades del EDT. Con estos recursos cuyo valor unitario se obtiene a raíz de 
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cotizaciones, costos en proyectos similares y juicio de expertos que suponen los costos 
directos del proyecto, como se desagregarán a continuación: 
 
Tabla 18. Costos directos del proyecto. 
ESTIMACIÖN COSTOS DIRECTOS 
Mano de obra Cantidad 
Valor 
Hora 
horas trabajadas Total 
Gerente del Proyecto 1       15.000 504 7.560.000    
Coordinadora del Proyecto 1       15.000 504 7.560.000    
Coordinadora de la 
calidad 1       15.000 
504 
7.560.000    
Asesor financiero 1       12.500 144 1.800.000    
Comunicado social 1       12.500    256 3.200.000    
Ingeniero sistemas 1       12.500    256 3.200.000    
Diseñador gráfico 1       12.500    256 3.200.000    
Gestores del proyecto 5       15.000    320 20.000.000    
Subtotal Mano de obra       54.080.000    
     
Equipos 
Unidad de 
Medida 
Cantidad valor unitario Total 
Alquiler Servidor Mes 4 50.000    
            
200.000 
Computador Unidad 3 1.000.000 
         
3.000.000 
Impresora Web Unidad 1 
             
300.000 
            
300.000 
Subtotal Equipos 3.500.000 
     
Materiales 
Unidad de 
Medida 
Cantidad valor unitario Total 
Dominio web Global 1 
             
200.000 
            
200.000 
Material P.O.P   Global 1 $5.000.000 $5.000.000 
Insumos e implementos unidad 1 $1.000.000 $1.000.000 
Material de sensibilización Unidad 1000 $1.000 $1.000.000 
Subtotal Materiales 7.200.000  
     
Servicios 
Unidad de 
Medida 
Cantidad valor unitario Total 
Trasporte (Incluye ida y 
regreso para 8 personas) 
Desplazamiento
s 
80 80.000 
         
6.400.000 
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viáticos (Incluye 
hospedaje y alimentación 
para  8 personas ) 
Días 20 
             
560.000 
      11.200.000 
Internet 
Mes 4 
             
195.000 
            
780.000 
Telefonía móvil 
Mes 4 90.000 
            
360.000 
Campaña de Redes 
Sociales y Social Media  
Unidad 1 $2.000.000 $2.000.000 
Plan de Medios  Unidad 1 $8.000.000 $8.000.000 
Formación en derecho 
económico, social y 
cultural de la mujer rural 
del Departamento 
unidad 1 $10.000.000 $10.000.000 
Acompañamiento jurídico 
a organizaciones de 
mujeres con  iniciativas de 
negocio 
unidad 1 $8.000.000 $8.000.000 
Acompañamiento a la 
implementación del plan 
de mejoramiento y 
formulación de proyectos. 
unidad 1 $4.000.000 $4.000.000 
Implementación de la 
Plataforma Comercial 
Web 
unidad 1 $300.000 $300.000 
Aplicación de encuestas Encuesta 1000 $10.000 $10.000.000 
Subtotal Servicios       61.040.000 
     
Total     125.820.000 
 
 
Los costos de los recursos anteriormente descritos se asignaron a las actividades, acorde 
a la matriz de responsabilidades, en el caso de la mano de obra y el uso costo de quipo, 
servicios y materiales, que nos permite obtener un costo de las actividades. 
 
Tabla 19. Estimación de costos por actividades del EDT 
Item Concepto Unidad Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
1 Fase I: Gestión de Proyectos  $24.020.000 
1.1 Proceso de Revisión de información primaria y secundaria $16.160.000 
  Aplicación de encuestas Encuesta 1000 $10.000 $10.000.000 
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Item Concepto Unidad Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
  Material de sensibilización Unidad 1000 $1.000 $1.000.000 
  5 Gestores del proyecto  Hora  48           62.500                 3.000.000  
  Gerente del Proyecto Hora  48      15.000,00                   720.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  48      15.000,00                   720.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  48      15.000,00                   720.000  
1.2 Procesos de análisis documental de datos $6.020.000 
  5 Gestores del proyecto  Hora  56           62.500                 3.500.000  
  Gerente del Proyecto Hora  56      15.000,00                   840.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  56      15.000,00                   840.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  56      15.000,00                   840.000  
1,3 Proceso de planificación y equipo de trabajo $1.840.000 
1.3.1 Gerente del Proyecto Hora  32      15.000,00                   480.000  
1.3.2 Coordinadora del Proyecto Hora  32      15.000,00                   480.000  
1.3.3 Coordinadora de la calidad Hora  32      15.000,00                   480.000  
1.3.4 Asesor financiero Hora  32      12.500,00                   400.000  
2 Fase II: Diseño  $87.220.000 
2.1 Procesos de desarrollo de actividades y cronograma de trabajo  $84.760.000 
2.1.2 
Diseño del plan de 
mejoramiento de convocatoria. 
Unidad 1 $15.000.000 $24.280.000 
  
Campaña de Redes Sociales y 
Social Media  
Unidad 1 $2.000.000 $2.000.000 
  Plan de Medios  Unidad 1 $8.000.000 $8.000.000 
  Material P.O.P   Unidad 1 $5.000.000 $5.000.000 
  5 Gestores del proyecto  Hora  64           62.500                 4.000.000  
  Gerente del Proyecto Hora  64      15.000,00                   960.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  64      15.000,00                   960.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  64      15.000,00                   960.000  
  Comunicado social Hora  64      12.500,00                   800.000  
  Ingeniero sistemas Hora  64      12.500,00                   800.000  
  Diseñador gráfico Hora  64      12.500,00                   800.000  
2.1.3 
Estrategias de acompañamiento 
técnico  
Unidad 1 $22.000.000 $60.480.000 
  
Formación en derecho 
económico, social y cultural de la 
mujer rural del Departamento 
unidad 1 $10.000.000 $10.000.000 
  
Acompañamiento jurídico a 
organizaciones de mujeres con  
iniciativas de negocio 
unidad 1 $8.000.000 $8.000.000 
  
Acompañamiento a la 
implementación del plan de 
mejoramiento y formulación de 
proyectos. 
unidad 1 $4.000.000 $4.000.000 
  5 Gestores del proyecto  Hora  144           62.500                 9.000.000  
  Gerente del Proyecto Hora  144      15.000,00                 2.160.000  
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Item Concepto Unidad Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
  Coordinadora del Proyecto Hora  144      15.000,00                 2.160.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  144      15.000,00                 2.160.000  
  Comunicado social Hora  144      12.500,00                 1.800.000  
  Ingeniero sistemas Hora  144      12.500,00                 1.800.000  
  Diseñador gráfico Hora  144      12.500,00                 1.800.000  
  
Trasporte (Incluye ida y regreso 
para 8 personas) 
unidad 80 $ 80.000 $ 6.400.000 
  
viáticos (Incluye hospedaje y 
alimentación para  8 personas) 
unidad 20 $ 560.000 $ 11.200.000 
2.2 Lista de requisitos $2.460.000 
  Insumos e implementos unidad 1 $1.000.000 $1.000.000 
  
Implementación de la Plataforma 
Comercial Web 
unidad 1 $300.000 $300.000 
  5 Gestores del proyecto  Hora  8           62.500                   500.000  
  Gerente del Proyecto Hora  8      15.000,00                   120.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  8      15.000,00                   120.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  8      15.000,00                   120.000  
  Comunicado social Hora  8      12.500,00                   100.000  
  Ingeniero sistemas Hora  8      12.500,00                   100.000  
  Diseñador gráfico Hora  8      12.500,00                   100.000  
3 Fase III: Requerimiento de adquisiciones y Gestión Presupuestal  $11.280.000 
3,1  Equipos adquiridos $ 4.880.000 
  Alquiler Servidor unidad 4 $ 50.000 $ 200.000 
  Computador unidad 3 $ 1.000.000 $ 3.000.000 
  Impresora Web unidad 1 $ 300.000 $ 300.000 
  Gerente del Proyecto Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Asesor financiero Hora  24      12.500,00                   300.000  
3,2  Servicios adquiridos $ 2.720.000 
  Internet unidad 4 $ 195.000 $ 780.000 
  Telefonía móvil unidad 4 $ 90.000 $ 360.000 
  Dominio web Global 1 $ 200.000 $ 200.000 
  Gerente del Proyecto Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Asesor financiero Hora  24      12.500,00                   300.000  
3,3 Gestión de costos $ 2.300.000 
  Gerente del Proyecto Hora  40      15.000,00                   600.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  40      15.000,00                   600.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  40      15.000,00                   600.000  
  Asesor financiero Hora  40      12.500,00                   500.000  
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Item Concepto Unidad Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
3,4 Elaboración presupuesto $ 1.380.000 
  Gerente del Proyecto Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  24      15.000,00                   360.000  
  Asesor financiero Hora  24      12.500,00                   300.000  
4 Fase IV: Finalización $3.300.000 
4,1 
Documento propuesta para el Plan de mejoramiento basado en la 
guía del PMBOK 
$ 3.300.000 
  Gerente del Proyecto Hora  40      15.000,00                   600.000  
  Coordinadora del Proyecto Hora  40      15.000,00                   600.000  
  Coordinadora de la calidad Hora  40      15.000,00                   600.000  
  Comunicado social Hora  40      12.500,00                   500.000  
  Ingeniero sistemas Hora  40      12.500,00                   500.000  
  Diseñador gráfico Hora  40      12.500,00                   500.000  
Total Proyecto  $ 125.820.000 
 
Adicionalmente se estima un costo de riesgos en  $ 500.000 los cuales se discriminan en 
la gestión de riesgos. De manera que se pude estimar el costo directo del EDT,  como se 
aprecia en la siguiente imagen. 
 $ 126. 320.000 
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12.2 Línea Base del Costo 
 
Para la estimación de la línea base, se toman los costos estimados de la EDT y se les 
adiciona la estimación de las reservas de contingencias valoradas en $ 5.222.800,00, las 
cuales se detallan en la estrategia de respuestas para mitigación de riesgos expuesta al detalle 
en la Gestión de Riesgos. Así se obtiene, la Línea base del costo. 
 
 
 
Figura 4. Costo del EDT, uso herramienta Project Libre 
$ 131. 524.800 
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12.3 Presupuesto 
 
Para obtener el presupuesto total del proyecto, se toma la línea base del costo y se le 
adiciona el costo estimado en para las reservas de gestión, que se estimaron en 5% del total de 
los costos directos de las actividades, es decir en $ 6.291.000. Así se obtuvo el presupuesto 
total del proyecto. 
 
 
 
Figura 5. Línea base del costo, uso herramienta Project Libre 
$ 137. 833.800 
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  Figura 6. Presupuesto, uso herramienta Project Libre 
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13. Gestión de los Riesgos del Proyecto 
13.1 Categorización de los Riesgos en el Proyecto – RBS 
 
Tabla 20. Categorización de los riesgos 
CATEGORIZACIÓN DELOS RIESGOS 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas 
al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad 
LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, 
Liseth Estupiñan 
Fecha:  
29/04/2019 
Revisado Por:  German López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Riesgos técnicos de calidad o rendimiento: Riesgos asociados a la no utilidad de los 
entregables, para las instituciones interesadas (Stakeholders). Afectaran el alcance y calidad. 
Riesgos Financieros: Riesgo asociados a la limitación de los recursos para lograr el alcance 
de objetivos, con calidad, en los tiempos establecidos. Afectarán el Costo, la calidad, el 
cronograma y el alcance. 
Riesgos Institucionales: Riesgos asociados a decisiones internas o cambios en las políticas 
institucionales, de las principales entidades asociadas al proyecto (Gobernación del Valle), 
que puedan significar retrasos y/o modificaciones al proyecto. Las políticas institucionales de 
los principales stakeholders que no aprueben el desarrollo del proyecto o su implementación, 
o que minimicen su utilidad. Afectarán la calidad, el cronograma y el alcance. 
Riesgos de la gerencia del proyecto: Riesgos asociados al desempeño interno del equipo del 
proyecto, dentro de los cuales se podrían presentar la prolongación excesiva de la entrega de 
los resultados del proyecto o no contar con un adecuado juicio de expertos para alcanzar los 
objetivos trazados. Afectarán el alcance, la calidad, los costos y cronograma. 
Riesgos Externos: Riesgos asociados a factores de los cuales el equipo del proyecto no tiene 
control o injerencia como paros nacionales que afecten a los principales stakeholders, cambios 
en las políticas de Gobierno, problemas de orden público. Afectaran el Alcance, Calidad, 
Cronograma y Costos del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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13.2 Identificación de los Riesgos  
 
13.2.3 Análisis DOFA. 
 
Tabla 21. Identificación de riesgos análisis DOFA 
ANÁLISIS DOFA 
Nombre del Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de las 
iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el 
Valle del Cauca. 
Preparado por: Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
FORTALEZAS:  
 
 La sinergia del equipo del trabajo es excelente, por lo cual la 
asignación de roles y responsabilidades en el desarrollo del 
proyecto se facilita con total confianza. 
 Uno o más miembros del equipo de trabajo tiene acceso 
directo a la información interna del proyecto base, realizado 
por la gobernación del valle, que sirve como fuente para el 
DEBILIDADES: 
 
 El equipo de trabajo no se encuentra situado en la misma 
zona, por lo cual la mayoría de reuniones se realizarán vía 
teleconferencia o chat. 
 El tiempo de dedicación al desarrollo del proyecto se ve 
disminuido debido a las obligaciones profesionales de cada 
uno de los miembros, lo cual puede retrasar la entrega del 
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desarrollo de la presente propuesta. 
 Existen propuestas de mejoramientos de uno o más 
componentes de un proyecto similares a las que se pretende 
desarrollar, que pueden servir como guía para el 
establecimiento de la metodología. 
resultado de la propuesta. 
 Los recursos para el desarrollo de la propuesta corren por 
cuenta de los miembros del equipo del proyecto, por lo cual 
son limitados, así pues por ende las reservas para las 
contingencias y gestión serán muy limitadas. 
OPORTUNIDADES: 
 
 El proyecto base sobre el que se hará la presente propuesta, 
tendrá una segunda versión en 2019, lo cual podría permitir 
la ejecución del resultado del proyecto. 
 Los resultados de este proyecto pueden ser tomados como 
base metodológica para el componente de “Convocatorias y 
acompañamiento técnico” en otros proyectos sociales 
desarrollados por la Gobernación del Valle o instituciones 
similares. 
AMENAZAS:  
 
 Protestas y paros nacionales pueden afectar los tiempos de 
presentación, retroalimentación y corrección de los 
entregables del proyecto. 
 Cambios en las políticas organizacionales del principal 
stakeholders (Gobernación del Valle) llevarían a no 
considerar la implementación de la presente propuesta. 
 Problemas de orden público en zonas rurales del 
departamento del valle. 
Fuente: Elaboración propia
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13.2.4 Identificación de Riesgos – Lluvia de Ideas 
 
Tabla 22. . Identificación de riesgos – Lluvia de ideas 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO – LLUVIA DE IDEAS 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  German López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Facilitador de la 
sesión 
Liseth Estupiñan 
Grupo participante Liseth Estupiñan, Aura María Díaz, Stephania Bolaños 
 
 
Riesgo identificado 
Probabilidad de 
ocurrencia 
Impacto Identificado por: 
La población no sea 
receptiva a la ayuda técnica 
que el  grupo del proyecto 
pretende brindar 
Bajo Muy  alto Aura María Díaz 
Problemas de 
interconexión que impida 
el desarrollo conjunto de 
las actividades para el 
equipo de trabajo 
Medio Muy alto Liseth Estupiñan 
Disminución en el tiempo 
de dedicación al  proyecto, 
por parte del equipo del 
proyecto 
Muy alta Muy alto Stephania Bolaños 
Recursos monetarios no 
suficientes para el 
desarrollo de las 
actividades 
Alta Alto Aura María 
Retraso en los entregables 
por uso inadecuado del 
tiempo en los diversos 
procesos 
Media Muy alto Liseth Estupiñan 
Ajustes inesperados 
realizados por la Secretaría 
de la Mujer, equidad de 
género y diversidad sexual 
Media Muy alto Aura María Díaz 
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Riesgo identificado 
Probabilidad de 
ocurrencia 
Impacto Identificado por: 
que genere cambios en los 
resultados de la propuesta 
Problemas de orden 
público 
Medio Muy alto Liseth Estupiñan 
Incumplimiento por parte 
de contratistas y 
proveedores 
Medio Muy alto Stephania Bolaños 
Fuente: Elaboración propia. 
 
13.3 Plan de Respuesta de Riesgos 
 
Para el establecimiento del plan d respuesta a los riesgos se debe establecer que los 
niveles de riesgos se obstinen de la siguiente manera: 
 
Probabilidad (P) Impacto (I) 
Rango de 
Prioridad 
(PxI)  
Nivel de riesgo 
Muy alta 5 Muy alto 5 21- 25 Muy alto 
Alta  4 Alto 4 16 - 20 Alto 
Media  3 Medio 3 11 - 15 Medio 
Baja 2 Bajo 2 6 -10 Bajo 
Muy baja 1 Muy bajo 1 1 - 5 Muy bajo 
 
Así pues, se tiene que: 
 
 
 
 
 
 
86 
 
Tabla 23. Plan de respuesta de No 1 
Riesgo  
La población no sea receptiva a la ayuda técnica que 
el  grupo del proyecto pretende brindar. 
Nivel de Riesgo Bajo 
Afecta Alcance X Costo  Tiempo  Calidad  
Causa   No asistencia a las diferentes actividades de acompañamiento programadas 
Efecto 
No realizar el proceso adecuado para acceder a los beneficios del proyecto, incurriendo en 
mayor inversión de tiempo y recursos, tanto para el aspirante como en desgaste 
administrativo para el grupo gestor. 
Probabilidad Baja Impacto Muy alta 
Prioridad 
(Prob x Imp) 
10 
Estrategia  Mitigar 
Acciones a 
tomar  
Entre el equipo gestor se debe incluir un líder de la zona a trabajar que tenga 
experiencia y conocimiento con el trato de la comunidad. Se puede procurar buscar 
alianzas con fundaciones de mujeres y comunidad LGBTI cercana a la zona que 
facilite el acercamiento. 
Responsable   Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan 
Costo   $ 100.000 M/cte. 
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL   
Ítem Actividades de control  Periodicidad  
Indicador 
verificable  
Fecha de 
Monitoreo 
DD.MM.AA 
1 
 Revisar en la lista de requisitos 
de personal que se cumpla la 
contratación de un líder local 
Única vez 
Contrato de 
prestación de 
servicio 
15 – 06 - 2019 
2 
 Revisar listado de asociaciones 
con los que se puedan establecer 
convenios para llegar a la 
población con facilidad.. 
Única vez 
Documento de 
convenio 
15 – 06 - 2019 
RIESGO RESIDUAL 
Riesgo secundario Aun con las ayudas buscadas la población se rehúse a recibir la ayuda técnica 
Plan de contingencia 
Trabajar con la población interesada y 
ampliar la convocatoria a otra zona 
Reserva 
50% del valor 
del riesgo 
inicial 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Plan de respuesta de No 2 
Riesgo  
Problemas de interconexión que impida el desarrollo 
conjunto de las actividades para el equipo de trabajo 
Nivel de Riesgo Medio 
Afecta Alcance   Costo X Tiempo X Calidad X 
Causa 
Deficiencia en los servicios de telefonía e internet, por ubicación de la zona de habita de 
uno o más de los miembros del equipo del proyecto 
Efecto 
No coordinación en tiempo real de las actividades a desarrollar que puedan generar 
duplicidad en actividades desarrolladas, pérdida de tiempo, retraso en los entregables,  
Probabilidad Medio Impacto Muy alto 
Prioridad 
(Prob x Imp) 
15 
Estrategia  Evitar 
Acciones a 
tomar  
Formular un plan operativo en donde se establezcan que actividades desarrollará 
cada miembro del equipo, los plazos máximos de entrega y las fechas de reuniones 
virtuales, para preparar los encuentros con anterioridad 
Responsable Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan 
Costo $ 0 M/cte. 
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL   
Ítem Actividades de control  Periodicidad  
Indicador 
verificable  
Fecha de 
Monitoreo 
DD.MM.AA 
1 
Revisar el cumplimiento del plan 
y reformularlo a medida que se 
presenten los sucesos 
Semanal N/A 30 – 07 - 2019 
RIESGO RESIDUAL 
Riesgo secundario 
Que se presenten imprevistos de interconexión por periodos muy prologados 
por problemas de electricidad o daños en la conexión a internet en la totalidad 
de la zona en la que habitan uno o más miembros del equipo del proyecto 
Plan de contingencia 
Redistribuir las actividades prioritarias en 
los miembros del equipo con total 
comodidad para realizar labores en 
normalidad  
Reserva N/A 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Plan de respuesta de No 3 
Riesgo  
Disminución en el tiempo de dedicación al  proyecto, 
por parte del equipo del proyecto 
Nivel de Riesgo Muy alto 
Afecta Alcance X Costo X Tiempo X Calidad X 
Causa 
Las tres personas que conforman el equipo de trabajo se encuentran vinculadas 
laboralmente al sector público por lo cual, en este año electoral y de fin de vigencia, se 
incrementan las actividades en los lugares de trabajo. 
Efecto 
 No tener lo entregables del proyecto a tiempo para la revisión académica y para que sea 
considerado antes del inicio de la versión 2019 del proyecto base para el desarrollo de la 
presente propuesta. 
Probabilidad Muy alta Impacto Muy alto 
Prioridad 
(Prob x Imp) 
25 
Estrategia  Mitigar 
Acciones a 
tomar  
Formular un plan operativo en donde se establezcan que actividades desarrollará cada 
miembro del equipo, los plazos máximos de entrega, dentro de ese plan operativo se 
considerará como fecha límite el mes de agosto de 2019 y el establecimiento de horas 
de dedicación diaria al proyecto. 
Responsable Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan 
Costo $ 0 M/cte. 
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL   
Ítem Actividades de control  Periodicidad  
Indicador 
verificable  
Fecha de 
Monitoreo 
DD.MM.AA 
1 
Revisar el cumplimiento del plan 
y reformularlo a medida que se 
presenten los sucesos 
Semanal N/A 30 – 07 - 2019 
2 
Comunicación diaria entre los 
medios del equipo vía grupo de 
Whatsapp para verificar el 
avance de las actividades. 
Diario 
Registro de 
comunicaciones 
15 – 07 - 2019 
3 
Designar un líder de monitoreo 
de cumplimiento de actividades 
N/A Matriz RAM 05 – 08- 2019 
RIESGO RESIDUAL 
Riesgo secundario 
Que los uno o más miembros del equipo no cumplan con lo establecido en el 
plan operativo 
Plan de contingencia 
Redistribuir las actividades prioritarias en 
los miembros del equipo con total 
comodidad para realizar labores en 
normalidad  
Reserva N/A 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Plan de respuesta de No 4 
Fuente: Elaboración propia 
  
Riesgo  
Recursos monetarios no suficientes para el desarrollo 
de las actividades 
Nivel de Riesgo Alto 
Afecta Alcance X Costo  Tiempo  Calidad X 
Causa 
Recortes en el presupuesto que la Gobernación del Valle destine al proceso de 
convocatoria del proyecto “Apoyo económico a mujeres rurales y comunidad LGBTI, del 
departamento del valle del cauca”  
Efecto La propuesta no cumplirá con el alcance establecido en el proyecto. 
Probabilidad Alta Impacto Alto 
Prioridad 
(Prob x Imp) 
20 
Estrategia  Mitigar 
Acciones a 
tomar  
Establecer en el plan operativo las alternativas de desarrollo de actividades que no 
impliquen un gasto desmedido de recursos (Reuniones virtuales,  distribución de las 
actividades acuerdo a la cercanía y facilidad de las fuentes de información primaría, 
evitar la información parcial impresa, entre otras).  
Responsable Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan 
Costo $ 0 M/cte. 
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL   
Ítem Actividades de control  Periodicidad  
Indicador 
verificable  
Fecha de 
Monitoreo 
DD.MM.AA 
1 
Revisar el cumplimiento del plan 
y reformularlo a medida que se 
presenten los sucesos 
Semanal N/A 30 – 08 - 2019 
RIESGO RESIDUAL 
Riesgo secundario 
Que se deban invertir en materiales, equipos o salidas de campo, no 
contempladas en el cronograma y presupuesto inicial. 
Plan de contingencia 
Establecer una cuota de contingencia que 
cada uno de los miembros del equipo debe 
aportar en caso de presentarse imprevistos  
Reserva 
2% del total 
presupuesto 
del proyecto 
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Tabla 27. Plan de respuesta de No 5 
Riesgo  
Retraso en los entregables por uso inadecuado del 
tiempo en los diversos procesos 
Nivel de Riesgo Medio 
Afecta Alcance X Costo  Tiempo X Calidad  
Causa 
Desarticulación de las actividades desarrolladas por cada miembro del equipo, por no 
claridad en la manera de ejecución de los procesos del proyecto. 
Efecto 
No tener los entregables del proyecto a tiempo para la revisión académica y para que sea 
considerado antes del inicio de la versión 2019 del proyecto base para el desarrollo de la 
presente propuesta. 
Probabilidad Media Impacto Muy Alto 
Prioridad 
(Prob x Imp) 
15 
Estrategia  Mitigar 
Acciones a 
tomar  
Establecer un cronograma en el que se estipulen con claridad el tiempo que se 
empleara en la planificación y gestión de cada proceso del proyecto 
Responsable Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan 
Costo $ 0 M/cte. 
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL   
Ítem Actividades de control  Periodicidad  
Indicador 
verificable  
Fecha de 
Monitoreo 
DD.MM.AA 
1 
Revisar el cumplimiento del 
cronograma 
Semanal N/A 15 – 08 - 2019 
2 
Designar un líder para el 
seguimiento y supervisión del 
cumplimiento del cronograma 
N/A N/A 15 – 08 - 2019 
RIESGO RESIDUAL 
Riesgo secundario No cumplimiento de lo establecido en el cronograma 
Plan de contingencia 
Buscar asesoría externa que de claridad en 
los procesos a seguir  
Reserva 
2% del total 
presupuesto 
del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Plan de respuesta de No 6 
Riesgo  
Ajustes inesperados realizados por la Secretaría de la 
Mujer, equidad de género y diversidad sexual que 
genere cambios en los resultados de la propuesta 
Nivel de Riesgo Medio 
Afecta Alcance X Costo  Tiempo  Calidad  
Causa 
Cambios en la administración de la secretaría de la Mujer que lleven a priorizar otros 
proyectos o no ejecutar una segunda versión en el 2019 del proyecto base, o cambios en 
los criterios base para la convocatorias de proyectos similares 
Efecto 
La propuesta no tendría aplicabilidad o se tendría que hacer ajustes muy grandes al 
proyecto. 
Probabilidad Media Impacto Muy Alto 
Prioridad 
(Prob x Imp) 
15 
Estrategia  Aceptar 
Acciones a 
tomar  
Los miembros del equipo con acceso a la información de la Secretaría de la mujer 
con respecto al proyecto base, monitorearan los movimientos que se hagan dentro d 
la organización  
Responsable Aura María Díaz 
Costo $ 200.000 M/cte. 
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL   
Ítem Actividades de control  Periodicidad  
Indicador 
verificable  
Fecha de 
Monitoreo 
DD.MM.AA 
1 
Hacer una verificación de las 
políticas establecidas para el 
proyecto base 
Semanal N/A 15 – 07 - 2019 
RIESGO RESIDUAL 
Riesgo secundario 
Que las modificaciones realizadas al proyecto base dejen sin aplicabilidad lo 
establecido en la presente propuesta 
Plan de contingencia 
Buscar otros proyectos con las mismas 
características del proyecto elegido como 
base teórica.  
Reserva 
40% del costo 
del riesgo 
inicial 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Plan de respuesta de No 7 
Riesgo  Problemas de orden público Nivel de Riesgo Medio 
Afecta Alcance X Costo X Tiempo X Calidad  
Causa 
Conflicto armado entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública, que provocan 
hostigamientos en zonas rurales. 
Efecto 
Impedimento para realizar las actividades de camp, es decir las actividades de 
acompañamiento técnico directas con la población en zonas veredales 
Probabilidad Media Impacto Muy Alto 
Prioridad 
(Prob x Imp) 
15 
Estrategia  Aceptar 
Acciones a 
tomar  
Buscar apoyo de las autoridades locales para el acompañamiento y seguridad del 
equipo gestor. 
Responsable Aura María Díaz 
Costo $ 200.000 M/cte. 
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL   
Ítem Actividades de control  Periodicidad  
Indicador 
verificable  
Fecha de 
Monitoreo 
DD.MM.AA 
1 
Hacer un seguimiento a las 
noticias regionales para conocer 
con anterioridad el estado de las 
zonas que se visitaran y 
establecer con esas zonas basadas 
en el factor de menores 
incidentes violentos. 
Semanal N/A 15 – 07 - 2019 
2 
Establecer documentos de 
solicitud de acompañamiento a 
las fuerzas policiales o armadas 
de la zona. 
Cada vez que el 
equipo gestor deba 
desplazarse. 
Carta documento 
con solicitud de 
acompañamiento 
Acuerdo a plan 
operativo 
RIESGO RESIDUAL 
Riesgo secundario 
No encontrar personal que quiera desplazarse hasta zonas rurales por 
seguridad. 
Plan de contingencia 
Procurar realizar el acompañamiento con 
personal de la zona.  
Reserva 
40% del costo 
del riesgo 
inicial 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Plan de respuesta de No 8 
Riesgo  
Incumplimiento por parte de contratistas y 
proveedores 
Nivel de Riesgo Medio 
Afecta Alcance X Costo X Tiempo X Calidad X 
Causa  
Efecto No realización de los entregables del proyecto 
Probabilidad Medio Impacto Muy Alto 
Prioridad 
(Prob x Imp) 
15 
Estrategia  Transferir 
Acciones a 
tomar  
Establecer una póliza de incumplimiento de contrato 
Responsable Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan 
Costo 0,52% del valor del contrato M/cte. 
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL   
Ítem Actividades de control  Periodicidad  
Indicador 
verificable  
Fecha de 
Monitoreo 
DD.MM.AA 
1 
Revisar el cumplimiento del 
cronograma 
Semanal N/A 15 – 07 - 2019 
2 
Designar un líder para el 
seguimiento y supervisión del 
cumplimiento y contrato. 
N/A N/A 15 – 07 - 2019 
RIESGO RESIDUAL 
Riesgo secundario 
Que a pesar de la aplicación de la penalidad, el proveedor o contratista no 
cumpla con el contrato en los tiempos establecidos 
Plan de contingencia Tener un lista de otros proveedores Reserva N/A 
Fuente: Elaboración propia 
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14. Gestión de la Calidad del Proyecto 
14.1 Normas de Calidad 
 
Tabla 31. Normas de Calidad 
Normas de Calidad 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Las normas de calidad que sirven de referencia para la ejecución del proyecto son: 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 - Gestión y aseguramiento de la calidad 
Norma Técnica Colombiana NTC-5555 – Sistemas de Gestión de la Calidad para 
Instituciones de Formación para el Trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia  
 
14.2 Lista de Control de Calidad 
 
Dentro del plan de gestión de Calidad para el proyecto Plan de mejoramiento basado en 
la guía del PMBOK, para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de las 
iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la 
mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca” se construye una herramienta que permite 
evidenciar que se haya ejecutado una serie de pasos necesarios para asegurar la uniformidad 
en actividades programadas.  
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14.3 Procedimiento de Calidad de los Entregables 
 
Tabla 32. Procedimiento de Calidad de los Entregables 
Procedimiento de Calidad de los Entregables 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
 
Entregable Procedimiento 
Gestión de proyectos  
Presentación de la propuesta y  formato de 
encuesta del proceso de convocatoria periodo 
2018 
Verificar los datos estadísticos 
arrojados que permitan tener una base 
de conocimiento para el proceso de 
convocatoria para el segundo periodo 
2019 
Cronograma  
Verificar que los costos y recurso 
humano a las actividades se cumpla 
según lo estipulado 
Diseño  
Diseño del plan de mejoramiento de convocatoria Validar los planes de trabajo para 
asesoramiento y acompañamiento 
técnico. 
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Estrategias de acompañamiento técnico y 
programas de formación en derecho económico, 
social y cultural de la mujer rural del 
Departamento, y acompañamiento jurídico a 
organizaciones, mujeres rurales comunidad LGTBI 
en pro de su constitución como organizaciones, 
empresas y agremiaciones. 
Validar el documento de asistencia y 
capacitación referente al 
acompañamiento técnico 
Lista de requisitos Verificar el cumplimiento de requisitos 
solicitados (Recursos disponibles-
impacto y beneficio 
Requerimiento de adquisiciones y gestión 
presupuestal  
Órdenes de Compra de bienes Validar el documento de orden de 
compra 
Contratos de servicios adquiridos Validar los contratos realizados 
plan de gestión de los costos  Validar el cumplimiento de los costos 
relacionados 
Presupuesto Validar el cumplimiento del 
presupuesto asignado 
Finalización 
 
Documento propuesto para el Plan de 
mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para 
el proceso de convocatoria y acompañamiento 
técnico de las iniciativas productivas, asociadas al 
proyecto “Apoyo al empoderamiento económico 
de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del 
Cauca”. 
 
Validar que el acta de entrega final 
cumpla con lo propuesto en el 
proyecto.  
 
Fuente: Elaboración Propia  
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14.4 Lista de Verificación de los Entregables 
 
Tabla 33. Procedimiento de Calidad de los Entregables 
Procedimiento de Calidad de los Entregables 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Entregable Procedimiento 
C
o
n
fo
rm
e 
C
o
n
 o
b
se
rv
a
ci
o
n
es
 
Comentarios 
Gestión de proyectos        
Presentación de la 
propuesta y  formato de 
encuesta del proceso de 
convocatoria periodo 
2018 
Verificar los datos 
estadísticos arrojados 
que permitan tener 
una base de 
conocimiento para el 
proceso de 
convocatoria para el 
segundo periodo 2019 
X 
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Cronograma  Verificar que los 
costos y recurso 
humano a las 
actividades se cumpla 
según lo estipulado 
X 
    
Diseño        
Diseño del plan de 
mejoramiento de 
convocatoria 
Validar los planes de 
trabajo para 
asesoramiento y 
acompañamiento 
técnico. 
X 
    
Estrategias de 
acompañamiento 
técnico y programas de 
formación en derecho 
económico, social y 
cultural de la mujer 
rural del Departamento, 
y acompañamiento 
jurídico a 
organizaciones, 
mujeres rurales 
comunidad LGTBI en 
pro de su constitución 
como organizaciones, 
empresas y 
agremiaciones.  
Validar el documento 
de asistencia y 
capacitación referente 
al acompañamiento 
técnico 
X 
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Lista de requisitos Verificar el 
cumplimiento de 
requisitos solicitados 
(Recursos disponibles-
impacto y beneficio) 
X 
    
Requerimiento de 
adquisiciones y 
gestión presupuestal 
   
    
Órdenes de Compra de 
bienes 
Validar el documento 
de orden de compra 
X 
    
Contratos de servicios 
adquiridos 
Validar los contratos 
realizados 
X 
    
plan de gestión de los 
costos  
Validar el 
cumplimiento de los 
costos relacionados 
X 
    
Presupuesto Validar el 
cumplimiento del 
presupuesto asignado 
X 
    
Finalización        
Documento propuesto 
para el Plan de 
mejoramiento basado 
en la guía del PMBOK, 
para el proceso de 
convocatoria y 
acompañamiento 
técnico de las 
Validar que el acta de 
entrega final cumpla 
con lo propuesto en el 
proyecto.  
X 
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iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto 
“Apoyo al 
empoderamiento 
económico de la mujer 
y comunidad LGBTI 
en el Valle del Cauca”. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
14.5  Acciones Preventivas y Correctivas 
 
Tabla 34. Acciones Preventivas y Correctivas 
Acciones Preventivas y Correctivas 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Acciones Preventivas: 
Validar bases de datos de proyectos similares para detectar las no conformidades 
potenciales u oportunidades de mejora. 
Acciones Correctivas: 
Reportar la no conformidad real  
Realizar ajustes al Cronograma, situando precedentes e hitos. 
Fuente: Elaboración 
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15. Gestión de Comunicaciones del Proyecto 
15.1 Planificar las Comunicaciones  
Entradas 
15.1.1 Registro de Interesados del Proyecto 
Tabla 35. Registro de interesados del proyecto 
Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de 
los interesados 
Nombre Puesto 
Organizació
n / Empresa 
Ubicaci
ón 
Rol en el 
proyecto 
Informació
n de 
contacto 
Requisitos 
principales 
Expectativas 
principales 
Grado 
de 
influen
cia 
Grado 
de 
interés 
Fase 
de 
mayor 
interés 
I
nterno / 
Externo 
Parti
dario / 
Neutral / 
Reticente 
Dilian 
Francisca 
Toro 
Gobernadora 
Gobernació
n del Valle 
del Cauca 
Valle 
del 
Cauca 
Sponsor 
- 
Patrocina
dor 
dilian.toro
@gobernac
ionvalle.go
v.co  
Garantías únicas de 
cumplimiento, Acta 
de constitución, 
Nombramiento del 
supervisor. 
Implementar 
estrategias por el 
mejoramiento de la 
calidad de vida y el 
desarrollo de las 
comunidades con 
enfoque diferencial 
(Mujer rural, 
organizaciones de 
mujeres, población 
LGTBI), para 
mejorar sus ingresos 
y por ende su calidad 
de vida. 
Alto Alto Fase I Interno Partidario 
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Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de 
los interesados 
Nombre Puesto 
Organizació
n / Empresa 
Ubicaci
ón 
Rol en el 
proyecto 
Informació
n de 
contacto 
Requisitos 
principales 
Expectativas 
principales 
Grado 
de 
influen
cia 
Grado 
de 
interés 
Fase 
de 
mayor 
interés 
I
nterno / 
Externo 
Parti
dario / 
Neutral / 
Reticente 
Luz 
Adriana 
Londoño 
Ramírez 
Secretaria de 
la Mujer, 
Equidad de 
Género y 
Diversidad 
Sexual 
Gobernació
n del Valle 
del Cauca 
Valle 
del 
Cauca 
Sponsor 
– 
Patrocina
dor- 
Supervis
ora  
luz.londoñ
o@gobern
acionvalle.
gov.co 
Selección del 
operador que 
ejecutará el 
proyecto,  Verificar 
que se cumplan los 
objetivos en tiempo, 
costo y alcance. 
Apoyo a la gestión y 
seguimiento del 
proyecto. 
Alto Alto 
Fase 
I,II,IV 
Interno Partidario 
Aura 
María Díaz 
Gerente 
Universidad 
Abierta y a 
Distancia 
UNAD  
Cali 
Gerente 
de 
Proyecto 
amdiaz@u
nadvirtual.
edu.co 
Realizar la 
planificación del 
proyecto en todos 
los aspectos, con el 
fin de cumplir con el 
objetivo, identifica 
las fallas y toma de 
decisiones 
pertinentes para dar 
solución. 
Asegurar que el 
alcance del trabajo se 
termine con calidad, 
dentro del 
presupuesto y a 
tiempo para que el 
cliente quede 
satisfecho y  que tiene 
la responsabilidad 
total del 
planeamiento y la 
ejecución acertada 
para el desarrollo de 
las actividades del 
proyecto. 
Alto Alto 
Fase 
I,II,III, 
IV 
Interno Partidario 
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Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de 
los interesados 
Nombre Puesto 
Organizació
n / Empresa 
Ubicaci
ón 
Rol en el 
proyecto 
Informació
n de 
contacto 
Requisitos 
principales 
Expectativas 
principales 
Grado 
de 
influen
cia 
Grado 
de 
interés 
Fase 
de 
mayor 
interés 
I
nterno / 
Externo 
Parti
dario / 
Neutral / 
Reticente 
Vivian 
Lizeth 
Estupiñan 
Coordinadora 
de Proyecto 
Universidad 
Abierta y a 
Distancia 
UNAD 
Tumaco 
Coordina
dora 
vlestupina
nf@unad.c
om.co 
Coordinar los 
recursos empleados 
en todas las fases. 
Llevar un control y 
registro del proceso 
de elaboración de la 
propuesta y 
actividades del 
proyecto.  
Alto Alto 
Fase 
I,II,III, 
IV 
Interno Partidario 
Stephania 
Bolaños 
Coordinadora 
de Calidad  
Universidad 
Abierta y a 
Distancia 
UNAD 
Cali Calidad 
sbolanosm
e@unad.ed
u.co 
Generar los planes 
de acción 
oportunos, define 
los objetivos, tareas 
a desarrollar y 
Responsabilidades 
de cada uno de los 
profesionales del 
proyecto.  
Indagar sobre 
información referente 
a las necesidades 
reales del proyecto y 
ajusta éstas a los 
productos o servicios 
disponibles 
Alto Alto 
Fase 
I,II,III, 
IV 
Interno Partidario 
Equipo de 
Comunicac
iones 
Área de 
Comunicacion
es 
Fundación 
Ave Fénix 
Valle 
del 
Cauca 
Encargad
os de 
desarroll
ar el Plan 
de 
convocat
oria del 
proyecto 
comunicac
iones@ave
fenix.com.
co 
Desarrollar el 
proceso de 
convocatoria. 
Garantizar un 
proceso participativo 
de la población 
objeto, que permita 
cumplir el  propósito 
que determine el 
cómo se pretende 
lograr los objetivos. 
Alto Alto 
Fase 
II,III, 
IV 
Interno Partidario 
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Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de 
los interesados 
Nombre Puesto 
Organizació
n / Empresa 
Ubicaci
ón 
Rol en el 
proyecto 
Informació
n de 
contacto 
Requisitos 
principales 
Expectativas 
principales 
Grado 
de 
influen
cia 
Grado 
de 
interés 
Fase 
de 
mayor 
interés 
I
nterno / 
Externo 
Parti
dario / 
Neutral / 
Reticente 
Gestores 
de 
Proyecto  
Área de 
Gestión de 
Proyectos 
Fundación 
Ave Fénix 
Valle 
del 
Cauca 
Encargad
os de 
hacer el 
acompañ
amiento 
técnico a 
grupos 
beneficia
dos  
gestores@
avefenix.c
om.co 
Desarrollar el 
proceso de 
acompañamiento 
técnico de los 
proyectos de las 
iniciativas 
productivas.  
Garantizar que la 
participación de los 
beneficiarios cumpla 
con los criterios 
establecidos por la 
Gobernación el Valle 
del Cauca, y  permitir 
que se cumpla con el  
propósito que 
determine el cómo se 
pretende lograr los 
objetivos. 
Alto Alto 
Fase 
II,III, 
IV 
Interno Partidario 
Mujeres 
Rurales  
 
Juntas de 
Acción 
Comunal, 
Gremios 
N/A 
Valle 
del 
cauca – 
Zona 
rural 
Beneficia
rio 
N/A 
Propuesta de 
iniciativa 
productiva  
Mujeres 
empoderadas 
encaminadas hacia el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida. 
Alto Alto 
Fase 
II,III, 
IV 
Interno Partidario 
Organizaci
ones de 
Mujeres 
 
Juntas de 
Acción 
Comunal, 
Gremios, 
Asociaciones, 
Organizacione
s 
N/A 
Valle 
del 
cauca 
Beneficia
rio  
N/A 
Propuesta de 
iniciativa 
productiva 
Acceder a 
posibilidades de 
desarrollo 
económico, 
generación de 
ingresos y empleo. 
Alto Alto 
Fase 
II,III, 
IV 
Interno Partidario 
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Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de 
los interesados 
Nombre Puesto 
Organizació
n / Empresa 
Ubicaci
ón 
Rol en el 
proyecto 
Informació
n de 
contacto 
Requisitos 
principales 
Expectativas 
principales 
Grado 
de 
influen
cia 
Grado 
de 
interés 
Fase 
de 
mayor 
interés 
I
nterno / 
Externo 
Parti
dario / 
Neutral / 
Reticente 
Comunida
d LGBTI 
Juntas de 
Acción 
Comunal, 
Gremios, 
Asociaciones, 
Organizacione
s  
N/A 
Valle 
del 
cauca 
Beneficia
rio 
N/A 
Propuesta de 
iniciativa 
productiva 
Consolidar 
instrumentos y 
herramientas  de 
negocio y 
emprendimiento, así 
como estructuración 
de proyectos que les 
permita aprovechar 
mejor las 
oportunidades de su 
entorno. 
Alto Alto 
Fase 
II,III, 
IV 
Interno Partidario 
German 
López 
Montezum
a 
Tutor 
Universidad 
Abierta y a 
Distancia 
UNAD 
Pasto 
Evaluado
r  
german.lop
ez@unad.e
du.co 
Acta de aprobación  
Que los estudiantes 
cumplan con el 
propósito de la 
propuesta y lograr la 
aprobación con las 
mejores condiciones 
académicas.  
Alto Alto 
Fase 
I,II,III, 
IV 
Externo  Partidario 
Sociedad 
Civil 
Control Social   N/A General  Veeduría  N/A 
Documento 
Propuesta y control 
social 
Que los recursos 
destinados para el 
desarrollo de este 
proyecto cumpla con 
las garantías 
determinadas en la 
fase de planificación.  
Alto Alto 
Todas 
las 
Fases 
Externo Reticente 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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15.1.2 Factores Ambientales del Proyecto 
 
Los factores ambientales del proyecto “Plan de mejoramiento de los procesos de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas asociadas al proyecto - 
Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del 
Cauca”, se clasificaron como elementos internos y externos, los cuales se deben considerar en 
el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que estos influyen en el éxito del mismo y 
pueden provenir de cualquier involucrado o empresa vinculada al proyecto.  
 
Estos factores ambientales pueden aumentar en la medida en que se avanza con la 
ejecución de las actividades o limitar las actuaciones de la dirección de proyectos, y pueden 
influir de manera positiva o negativa sobre el resultado. 
Figura 7. Diagrama factores ambientales del proyecto 
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Herramientas 
15.1.3 Análisis Requerimientos de las Comunicaciones 
 
Tabla 36. Análisis Requerimientos de las Comunicaciones 
Interesados 
Nombre del 
documento 
Metodología o 
tecnología 
Contenido 
Persona de 
contacto 
Frecuencia 
Plazo para 
confirmar 
recepción 
Gobernación del Valle 
del Cauca 
Avances del proyecto Documento impreso 
Informe de garantías únicas de 
cumplimiento, Certificación por 
parte del grupo asesor y operador del  
Acta de constitución del proyecto. 
Dilian 
Francisca Toro 
Al final de 
cada fase 
30/05/2019 
Secretaria de la 
Mujer, Equidad de 
Género y Diversidad 
Sexual 
Modificaciones y 
avances de las fases 
del proyecto 
Documento impreso 
Información sobre el avance y la 
valoración de la propuesta 
Luz Adriana 
Londoño 
Ramírez va 
Al final de 
cada fase 
30/05/2019 
Gerente 
Avances de las fases 
del proyecto 
Documento impreso 
Pliego de peticiones del proyecto, 
informe de actividades de cada una 
de las fases desarrolladas 
Aura María 
Díaz 
Al final de 
cada fase 
30/05/2019 
Matriz de Análisis Requerimientos de las Comunicaciones 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas asociadas al 
proyecto - Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan Aura María Díaz  Fecha: 11/11/2018 
Revisado por: German López Montezuma   Fecha: 11/11/2018 
Aprobado por: Equipo evaluador  Fecha: 13/11/2018 
Facilitador de la sesión Aura María Díaz 
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Interesados 
Nombre del 
documento 
Metodología o 
tecnología 
Contenido 
Persona de 
contacto 
Frecuencia 
Plazo para 
confirmar 
recepción 
Coordinadora de 
Proyecto 
Avances del proyecto Documento impreso 
Informe de requisitos y 
generalidades iniciales del proyecto 
Vivian Lizeth 
Estupiñan 
Al final de 
cada fase 
30/05/2019 
Coordinadora de 
Calidad  
Modificaciones y 
avances de las fases 
del proyecto 
Documento impreso 
Informes de planes de calidad 
llevados a cabo durante el desarrollo 
del proyecto  
Stephania 
Bolaños 
cada fase  
del proyecto 
30/05/2019 
Área de 
Comunicaciones 
Modificaciones y 
avances de las fases 
del proyecto 
Documento impreso 
Informe de socialización del 
proyecto y plan de convocatoria 
Equipo de 
Comunicaciones 
cada fase  del 
proyecto 30/05/2019 
Gestores de Proyectos 
Modificaciones y 
avances de las fases 
del proyecto 
Documento impreso, 
digital PDF  - Email 
Informe de socialización y 
acompañamiento, y avances  del 
proyecto 
Gestores de 
Proyecto 
cada fase  del 
proyecto 30/05/2019 
Mujeres Rurales 
Informe de todas las 
fases del proyecto 
Documento impreso, 
digital PDF  - Email 
Presentación del proyecto, fechas 
estimadas  y zonas de influencia 
Juntas de 
Acción 
Comunal 
Inicio del 
proyecto 
30/05/2019 
Organizaciones de 
Mujeres 
 
Informe de todas las 
fases del proyecto 
Documento impreso, 
digital PDF  - Email 
Presentación del proyecto, fechas 
estimadas  y zonas de influencia 
Asociaciones, 
organizaciones 
Inicio del 
proyecto 
30/05/2019 
Comunidad LGBTI  
Informe de todas las 
fases del proyecto 
Documento impreso, 
digital PDF  - Email 
Presentación del proyecto, fechas 
estimadas  y zonas de influencia 
Gremios, 
Asociaciones, 
Organizaciones 
Inicio del 
proyecto 
30/05/2019 
Tutor 
Informe de desarrollo 
de cada una de las 
fases proyecto 
Digital PDF  - Email Solicitud de productos desarrollados  
German López 
Montezuma 
Todas las 
fases del 
proyecto 
30/05/2019 
Control Social   
Informe de todas las 
fases del proyecto  
Documento impreso   
Presentación del proyecto, fechas 
estimadas y zonas de influencia 
Sociedad Civil 
Inicio del 
proyecto 
30/05/2019 
Fuente: Elaboración Propia  
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15.1.4 Tecnologías de la Información 
 
Las tecnologías de la comunicación que serán utilizadas para cada informar a cada grupo 
de interesados del Proyecto “Plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas asociadas al proyecto - Apoyo al 
empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. A través 
del uso adecuado de estas tecnologías se podrá estar en permanente contacto con todos los 
interesados del proyecto.  
 
Tabla 37. Tecnologías de la Información 
Tecnología de la comunicación Aportes al proyecto 
Computador, teléfono, celular, Skype, 
whatsapp, correo electrónico, internet, 
programas de TV, radio. 
 
Estos medios de comunicación que serán utilizados en el 
desarrollo de la propuesta del plan de mejoramiento del 
proyecto en mención, facilitarán la comunicación directa 
entre todos los interesados del proyecto, en cada uno de 
los momentos que sea necesario y cada uno de ellos 
podrá utilizarse según el criterio establecido en el plan de 
comunicaciones y dependiendo la información que desee 
transmitir, teniendo en cuenta que las tecnologías de la 
información se constituyen en el factor éxito de cualquier 
actividad. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
15.1.5 Modelos de Comunicación 
 
Los Modelos de comunicación que se utilizarán en cada grupo de interesados internos y 
externos al proyecto con el propósito de realizar una adecuada distribución de la información 
se desarrollaran enfocados en el ciclo (PHVA) de la calidad (Planear, Hacer, Verificar, Actuar); 
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de forma rápida y eficiente con el fin de garantizar un adecuado proceso  de comunicación para 
todas las partes interesadas en el proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los modelos a utilizar serán los siguientes: 
 
Modelo de comunicación interna 
 
Modelo de comunicación externa  
 
Figura 9. Diagrama Modelos de comunicación externa 
 
 
Figura 8. Diagrama Modelos de comunicación interna 
111 
 
15.1.6  Métodos de Comunicación 
 
Los métodos de comunicación que se utilizarán para transmitir toda la información 
relevante del proyecto a cada uno de los grupos de interesados previamente identificados en la 
planificación del proyecto, serán los tres principales que se identifican en la gestión de las 
comunicaciones en la guía PMBOK: 
 
 Comunicación Interactiva 
 Comunicación Push 
 Comunicación Pull 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de articular todos los procesos y las acciones 
de comunicación definidas en el plan de gestión de las comunicaciones para el alcance de los 
objetivos, enfocándolos a orientar e informar a los grupos de interesados internos y externos 
del proyecto aplicado. Adicionalmente, se estableció el desarrollo de los siguientes 
componentes de comunicación: 
 
 Comunicación interna y externa 
 Comunicación ascendente  
 Comunicación descendente  
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Comunicación Interactiva 
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La Comunicación Interactiva, se lleva a cabo entre dos o más participantes, quienes 
realizan un intercambio de información multidireccional, lo que asegura que el mensaje es 
entregado de manera eficiente y es recibido por todos los interesados del proyecto. (Nicolás; 
2016) 
 
Herramientas utilizadas:  
 Reuniones, comités, mesas de trabajo  
 Llamadas telefónicas, mensaje de whatsapp, correspondencia 
 Correos electrónicos, video conferencia Skype 
 
Comunicación Push 
Figura 10. Métodos de comunicación; Comunicación interactiva 
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La Comunicación Push, se utilizará en el plan de gestión de las comunicaciones del 
proyecto, para suministrar todo lo relacionado con  información concreta sobre el proyecto a 
los interesados y documentación que se requiera que necesitan recibirla, este método permite 
el envío masivo de información por diferentes medios, sin embargo, se tendrá en cuenta que 
al ser un método masivo no asegura que la entrega sea exitosa ni el que mensaje sea entendido 
de la misma manera por todos los interesados. (Nicolás; 2016). 
 
 
 
Herramientas:  
Figura 11. Métodos de comunicación; Comunicación Push 
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Cartas, los memorandos, los informes, los correos electrónicos, fax, los correos de voz, 
las notas de televisión, información en redes sociales y los comunicados de prensa. 
 
Comunicación Pull 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comunicación Pull, es un método utilizado en el proyecto para suministrar grandes 
volúmenes de información a grupos de interés y audiencias amplias, con el propósito de que 
el tipo de información que se transmita sea interés para el público objetivo (mujeres rurales, 
organizaciones de mujeres, comunidad LGBTI) que les permita acceder a la información por 
su propia iniciativa. (Nicolás; 2016) 
Herramientas:  
Figura 12. Métodos de comunicación; Comunicación Pull 
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Servidores de contenido, bases de datos, portales de intranet, medios de comunicación, 
portal web, blogs, periódicos impresos y virtuales, noticieros, programas de televisión.   
Ahora bien, teniendo definidos los métodos de comunicación que se aplicaran a la 
gestión de las comunicaciones del proyecto aplicado y basado en la guía PMBOK, es 
importante de la misma manera conocer y calcular el número de canales de comunicación que 
tiene nuestro proyecto, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula:  
(n * (n-1)) / 2 
Siendo n el número de interesados de nuestro proyecto. Así, para un proyecto con 12 
interesados el número total de canales de comunicación sería:  
Número de canales = 12*(12-1) /2 = 66 Canales de comunicación más utilizados 
durante el desarrollo interno de las comunicaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Esquema Gestión comunicaciones 
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15.1.7 Métodos de Comunicación utilizados para los grupos de Interés 
 
Tabla 38. Métodos de Comunicación 
Tipo de Información  Grupo de Interés  
Método de 
Comunicación  
Canal de 
Comunicación  
Informar a los interesados sobre los 
avances que desarrollan del proyecto, 
teniendo en cuenta las fechas estimadas 
de entrega de cada fase de la EDT. 
Gobernación del valle del 
cauca, mujeres rurales, 
organizaciones de mujeres, 
comunidad LGBTI, 
German López Montezuma, 
sociedad civil 
Comunicación 
Interactiva, 
Comunicación interna, 
Comunicación 
ascendente 
Correo, Reuniones, 
comités, mesas de 
trabajo, llamadas 
telefónicas, mensaje 
de whatssap, 
correspondencia, 
correos electrónicos, 
video conferencia 
Skype 
Informar al supervisor sobre el control y 
manejo de los recursos económicos del 
proyecto. 
Secretaria de la Mujer, Equidad 
de Género y Diversidad Sexual 
Comunicación interna, 
Comunicación 
Interactiva, 
Correo electrónico – 
correo certificado  
Mantener en permanente comunicación 
con el equipo de trabajo e informarlo 
sobre los cambios  y las eventualidades 
que se puedan presentar. 
Gerente de proyecto, 
coordinador, coordinador de 
calidad, equipo de 
comunicaciones, gestores de 
proyectos. 
Comunicación interna 
Comunicación 
ascendente 
Comunicación 
Interactiva 
Reuniones, llamadas 
telefónicas, mensaje 
de whatssap, 
correspondencia, 
correos electrónicos. 
Informar sobre a los beneficiarios del 
proyecto sobre cada una de las fases del  
proyecto 
Todos los interesados 
beneficiarios  
Comunicación externa 
Comunicación Pull 
Comunicación Push 
Reuniones 
informativas, volante, 
correo electrónico, 
cartelera informativa. 
Fotografías, visitas a 
terreno, noticias de tv, 
redes sociales, 
plataformas web. 
Informar a la comunidad en general 
sobre las actividades del proyecto.  
 
 
 
 
Comunidad en general que 
ejerce control social sobre los 
recursos públicos.  
Comunicación externa 
Comunicación Pull 
Comunicación Push 
Reuniones 
informativas, carta de 
presentación del 
proyecto, visitas a la 
comunidad.  
Carta de presentación, 
cartelera informativa, 
noticias de tv, redes 
sociales, plataformas 
web. 
Fuente: Elaboración Propia 
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15.2  Gestionar las Comunicaciones  
Entrada 
15.2.1  Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 Plan de Gestión de las Comunicaciones  
Nombre del Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth 
Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  German López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Facilitador de la sesión Aura María Díaz  
Grupo participante Liseth Estupiñan, Aura María Díaz, Stephania Bolaños 
 
 
15.2.2 Informe de Desempeño 
 
El gerente de proyecto deberá comunicar permanente a su equipo a través de un informe 
de desempeño cómo se está desarrollando el proyecto, para tal fin, compartirá información a 
partir de la integración de las áreas de la gestión del proyecto tales como alcance, tiempo, 
calidad, costo, recurso humano, adquisiciones y riesgos. Para dicho informe se planeta la 
siguiente matriz a fin de que sea alimentada una vez el proyecto esté en marcha.  
 
Este informe debe ser comunicado en los comités técnicos, administrativos y sociales, 
donde además de analizar los problemas de llegarse a presentar en el desarrollo de este 
proyecto, se gestionan soluciones e informa el desempeño del proyecto. 
 
Para tal fin se plantea esta matriz como informe de desempeño, que se define de 
acuerdo al cronograma de la EDT:  
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Tabla 39. Informe de Desempeño 
Elemento de la EDT Valores  Variación 
Índice de 
Desempeño 
Fase  Actividad  
Valor 
Planificado 
 (PV)  
Valor 
Ganado 
 (EV) 
Costo Real 
(AC) 
Cronogra
ma  
(EV - PV) 
Costo  
(EV - AC) 
Cronogram
a  
(EV / PV) 
Costo  
(EV / AC) 
Fase I 
Gestión de 
proyectos 
1.1 Proceso de iniciación 
presentación de la idea al 
Sponsor 
1.2 Proceso de Revisión de 
información primaria y 
secundaria 
1.3 Procesos de análisis 
documental de datos 
1.4 Proceso de planificación y 
equipo de trabajo 
24.020.00
0 
            
Fase II: Diseño 
2.1 Procesos de desarrollo de 
actividades y cronograma de 
trabajo  
-Diseño del plan de 
mejoramiento de 
convocatoria. 
- Estrategias de 
acompañamiento técnico a 
través de gestores de 
proyectos y programas de 
formación en derecho 
económico, social y cultural de 
la mujer rural del 
Departamento, y 
acompañamiento jurídico a 
organizaciones, mujeres 
rurales comunidad LGTBI en 
pro de su constitución como 
organizaciones, empresas y 
agremiaciones.  
2.2  Lista de requisitos 
87.220.00
0 
            
Fase III: 
Requerimiento 
de 
adquisiciones y 
Gestión 
Presupuestal  
3.1 Equipos adquiridos 
3.2 Servicios adquiridos 
3.4 Gestión de Costos 
3.5 Elaboración de 
presupuesto 
23.293.80
0 
            
Fase IV: 
Finalización  
4.1   Documento propuesta 
para el Plan de mejoramiento 
basado en la guía del PMBOK, 
para el proceso de 
convocatoria y 
acompañamiento técnico de 
las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo 
al empoderamiento económico 
de la mujer y comunidad 
LGBTI en el Valle del Cauca”. 
3.300.000 
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15.3 Controlar las Comunicaciones  
Entrada 
15.3.1 Registro de Incidentes  
 
Tabla 40. Registro y Control de Incidentes - Versión 1 
Registro  y Control de Incidentes                                                                                                                   
Versión l 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth 
Estupiñan 
Fecha 29 05 19 
Revisado Por:  German López Montezuma Fecha 29 05 19 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha 29 05 19 
Facilitador de la 
sesión 
Aura María Díaz  
Grupo participante Liseth Estupiñan, Aura María Díaz, Stephania Bolaños 
  
Número 1 
Denominación 
del incidente 
Condiciones climáticas que impiden la 
realización del acompañamiento por parte de 
los gestores del proyecto. 
 
1. Descripción del incidente 
Condiciones climáticas extremas (derrumbes, desbordamientos) que impidan al equipo gestor 
desplazarse hasta las zonas rurales donde se encuentra la población objetivo. 
2. Impacto que podría generar el incidente 
Retrasos en la entrega final de informe de acompañamiento, cierres parciales en la vía o accidentes de 
trabajo en caso de presentarse algún incidente con personal. 
3. Roles involucrados en el incidente 
Nombres y apellidos Rol  Organización 
Aura María Díaz  Gerente de Proyecto  UNAD  
Liseth Estupiñan Coordinadora de Proyecto  UNAD 
Stephania Bolaños Coordinadora de Calidad UNAD 
4. Acciones tomadas para resolver el incidente 
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Generar reportes del estado tiempo al inicio y final de la jornada laboral y enviar comunicaciones a 
jefe de recursos humanos, supervisar los procesos y realizar informes de calidad durante la 
construcción de cada uno de los entregables para evitar los riesgos ocasionados por procesos 
inadecuados. 
 
5. Acuerdos tomados para resolver el incidente 
En las reuniones semanales se deberá entregar el reporte de incidentes ocasionados con el fin de 
implementar acciones preventivas y de mejora para realizar monitoreo. 
6. Facilitador del incidente 
Stephania Bolaños - Coordinadora de Calidad -  
7. Recomendaciones para futuros proyectos 
Tener en cuenta las zonas de alto riesgo sobre las cuales se va a ejecutar el proyecto, para tomar 
medidas de precaución. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Herramientas 
15.3.2 Sistemas de Gestión de la Información 
 
15.3.3 Juicio de Expertos 
 
Con el propósito de identificar y evaluar las comunicaciones alrededor del proyecto 
“Plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y acompañamiento técnico de las 
iniciativas productivas asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la 
mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca, de la Gobernación del Valle del Cauca,  
para mantener informados a los  grupos de interesados, acuden a asesores expertos en la 
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gestión de planificación de proyectos, para evaluar los diversos sistemas de la información y 
estudiar el mejor procedimiento en las comunicaciones con las partes interesadas para un 
efectivo desarrollo de la información.  
 
Tabla 41. Matriz juicio de expertos 
Juicio de Expertos  
Tratar temas con expertos de los interesados del proyecto, para obtener con mayor precisión el listado 
completo de los interesados y la información precisa que requieren del proyecto. 
Metodologías  Comités directivos haciendo uso de herramientas ofimáticas 
Personal de la empresa y sus 
diferentes roles: 
Gerente del proyecto 
Coordinador del Proyecto 
Coordinador del proceso de calidad 
Equipo de comunicaciones 
Gestores de proyectos 
Jefe financiero 
Jefe de recursos humanos 
Clientes internos: Gobernación del Valle del Cauca 
Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual 
Resultados: 
Dar a conocer los procesos de información para programar el plan de 
gestión de comunicaciones y dar cuenta del plan de convocatoria que 
se debe desarrollar para fortalecer la generación de  oportunidades 
para las mujeres rurales, las organizaciones de mujeres y población 
LGBTI de acceder a posibilidades de desarrollo económico, 
generación de ingresos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de datos 
Para la realización de un adecuado análisis de datos referente al juicio de expertos que 
se plantea llevar a cabo, se utilizará la Técnica Delphi; que permite lograr un mecanismo para 
la recolección de información con el objetivo de conocer la previsión de evolución a corto y 
medio plazo del proyecto en torno a cuatro fases de información. 
Fase 1 Fase 2   Fase 3 Fase 4 
Elección de 
expertos que 
analizarán los datos 
recogidos 
Formulación 
de 
cuestionarios 
lanzamiento 
de los cuestionarios (en 
paralelo con la fase 2) 
Desarrollo 
práctico y 
explotación de 
resultados 
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Para el desarrollo de esta técnica se ha realizado un juicio de expertos, en el cual 
sugieren primero identificar los cambios que podrían afectar los alcances que pretenden lograr 
con el desarrollo del proyecto. Esto permitirá anticiparse a dichos cambios, de forma que se 
eviten las consecuencias negativas que pudiesen tener sobre el plan de mejoramiento de la 
convocatoria y el proceso de acompañamiento a las iniciativas productivas de los grupos 
beneficiados.  
 
Método para recoger información  
 
Para desarrollar el procedimiento de recogida de información, se han estructurados dos 
cuestionarios que den cuenta de la información que se requiere precisar de parte de los grupos 
de interesados plenamente identificados en el plan de gestión de las comunicaciones, este 
cuestionario se realizara en la fase I - Gestión de proyectos en las actividades denominadas 
(Proceso de Revisión de información primaria y secundaria, Procesos de análisis documental 
de datos) cuya información se levantara a través de jornadas de encuestas que realizarán los 
gestores de proyectos, en articulación con los asesores expertos en el tema quienes los 
orientaran con la finalidad de garantizar que el público objetivo del proyecto identifique 
cuáles son los medios apropiados para recibir información y a los que comúnmente tienen 
acceso.   
 
En cuanto al proceso que se desarrolla para llevar a cabo esta técnica, es la realización 
de dos rondas de consultas a través de cuestionarios, de temáticas diferente, con la finalidad 
de lograr recolectar toda información necesaria para el desarrollo de las estrategias llevadas a 
cabo con los grupos de interesados. Las preguntas de los cuestionarios fueron las siguientes: 
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 Evidenciar la necesidad de intervención de los interesados representados 
 Identificar los medios de comunicación que se deben utilizar para emprender una 
acción de comunicación para cada grupo de interesados  
 
Una vez los gestores de proyectos realicen los cuestionarios, y los analicen y envíen al 
grupo de expertos, el equipo técnico se encargará de realizar un análisis de las aportaciones y 
seleccionara una serie de estrategias para desarrollar teniendo en cuenta las apreciaciones de 
cada uno de los grupos de interés, una manera de hacerlos participes de las decisiones del 
proyecto.  
 
Reuniones  
 
Se llevarán a cabo reuniones con el área directivo del departamento gerencial, 
administrativo y de costos, así como el Sponsor del proyecto, y el equipo de comunicación 
encargado de realizar el plan de convocatoria.  Estas reuniones se llevarán a cabo de manera 
semanal con el fin de realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por el personal a cargo 
(gestores de proyectos) y poder dar cabal cumplimiento al cronograma de trabajo estipulado.  
 
Tabla 42. Acta Reunión de Juicio de Expertos 
Fecha y Hora de la Reunión Acta N°  01 
Día Mes Año Hora Inicio Lugar: Hora Cierre 
9 3 2019 2:27 p.m. Sala de Juntas  5:00 p.m.  
Invitados Presentes 
Participantes 
Sponsor del proyecto Si 
Gerente del proyecto Si 
Coordinador de Proyecto   Si 
Equipo de comunicaciones Si 
Gestores de proyectos Si 
Asesores expertos en el tema    
Orden del Día 
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Agenda 
1. Saludo         
2. Presentación de cada representante                                        
3. Desarrollo de los puntos que motivan la reunión                     
4. Conclusiones                                                                                  
5. Despedida 
Desarrollo de la Actividad 
Motivo 
1. Evaluar el impacto y los avances del proyecto.                                                
2. Evidenciar las responsabilidades del proyecto.                     
3. Evidenciar la necesidad de intervención de los interesados  
4. Evaluar las acciones que debe emprender cada grupo de interesados.                                                                                           
5. determine las estrategias de comunicación para cada grupo de 
interesados. 
6. Evaluar el impacto de las comunicaciones del proyecto.                          
7. Asignación de responsabilidades.     
Contenido del juicio de expertos 
Primer asunto Evaluar el impacto y los avances del proyecto. 
Ultimo asunto Evaluar el impacto de las comunicaciones del proyecto. 
Compromisos 
Acciones Tomadas  Responsable Fecha limite 
Identificar los métodos de comunicación más 
eficientes para cada una de las partes interesadas. 
Equipo de Comunicaciones  
  
Abril de 2018 
Designar estrategias para desarrollar que deberán 
tener en cuenta el equipo de comunicaciones para 
el desarrollo del plan de convocatoria. 
Abril de 2018 
El gerente del proyecto deberá tener presente los 
diferentes estilos de comunicación de cada grupo 
de interesados, además de las normas culturales, 
las personalidades y el contexto de cada situación 
que se pueda presentar. 
Abril de 2018 
Observaciones  
La presente acta se respalda con la firma del listado de asistencia a la reunión.  
Fuente: Elaboración propia  
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Salida 
15.3.4 Solicitudes de Cambio 
Tabla 43. Solicitudes de cambio 
Nombre del  Proyecto: 
Sistema doble Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso 
de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas 
al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI 
en el Valle del Cauca 
Preparado por: Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha de Ocurrencia: 29/05/2019 Persona que solicita el cambio: Gerente de Proyecto  
Fase   Iniciación   Planeamiento   Ejecución 
X
X Control   Cierre   
Descripción detallada del cambio solicitado: 
* Se quiere realizar una modificación al cronograma de actividad del equipo de trabajo, para la 
implementación de capacitación en temas de emprendimiento. 
* Se hace necesario un asesor en el tema a capacitar. 
Justificación de la solicitud del cambio: 
Se requiere capacitar a grupo específico de beneficiarios, en temas relacionados con emprendimientos, para 
empoderar con inclusión económica e inserción de las mujeres rurales, organizaciones de mujeres y comunidad 
LGBTI en el sector económico del Departamento del Valle del Cauca, generando condiciones propicias para la 
creación de oportunidades de generación de ingresos y empleabilidad 
Evaluación del cambio (Grado de Urgencia) : 
Cambio 
Menor 
  Cambio Medio X Cambio Mayor   
Efectos en el costo del Proyecto: 
* Sobre costo proyectado: 3% aproximado 
* Estimación de reducción del Costo: 20 % aproximado 
Efectos en el Cronograma: 
* Modificar la fecha de entrega del informe de capacitación  
Efectos en el Alcance: 
No hay 
Descripción y Recomendaciones de las Alternativas de Solución: 
Las capacitaciones deben ser programadas con el área de recursos humano de  la mano con el coordinador del 
proyecto, sin olvidar mantener informado al Sponsor en todos los cambios que se realicen para su aprobación. 
Fuente: Elaboración propia  
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16. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
16.1 Matriz de asignación de responsabilidades (RAM)  
Tabla 44. Matriz de asignación de responsabilidades  
Nombre del Proyecto  
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de convocatoria y 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al 
empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca. 
 
EDT 
Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol  4 Rol 5 Rol 5 
Gerente del 
Proyecto 
Coordinador del 
Proyecto 
Coordinador 
de Calidad  
Equipo de 
Comunicaciones  
Gestores de 
Proyectos  
Asesor 
Financiero     
Fase I: Gestión de proyectos R P V   P   
1.1 Proceso de Revisión de 
información primaria y secundaria 
R P V   P   
1.2 Procesos de análisis 
documental de datos 
R R V   P   
1.3 Proceso de planificación y 
equipo de trabajo 
R R V     P 
Fase II: Diseño R P V P P   
2.1 Procesos de desarrollo de 
actividades y cronograma de 
trabajo. 
R P V R P   
2.2  Lista de requisitos R R V P P   
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EDT 
Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol  4 Rol 5 Rol 5 
Gerente del 
Proyecto 
Coordinador del 
Proyecto 
Coordinador 
de Calidad  
Equipo de 
Comunicaciones  
Gestores de 
Proyectos  
Asesor 
Financiero     
Fase III: Requerimiento de 
adquisiciones y Gestión 
Presupuestal  
R P V       
3.1 Equipos adquiridos R P V     P 
3.2 Servicios adquiridos R P V     P 
3.3 Gestión de Costos R P V     P 
3.4 Elaboración de presupuesto R P V     P 
Fase IV: Finalización  R R V       
4.1   Documento propuesta para el 
Plan de mejoramiento.  
R P V P   P 
Función que realiza el Rol en el entregable 
R = Responsable: Es el responsable del entregable. 
P = Participa: Participa en la construcción / elaboración de entregable. 
V = Verificación requerida: Participa en el control de calidad del entregable. 
Fuente: Elaboración Propia 
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16.2 Desarrollo del equipo del proyecto  
 
Tabla 45. Desarrollo del Equipo del Proyecto 
 Desarrollo del equipo del proyecto 
Nombre del Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso 
de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento 
económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania Bolaños, Liseth 
Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  German López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Facilitador de la sesión Aura María Díaz, 
Grupo participante Liseth Estupiñan, Aura María Díaz, Stephania Bolaños 
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 
Para desarrollar el plan de capacitación de los colaboradores internos del proyecto, la 
gerencia del proyecto, presento antes el sponsor un análisis inicial de que necesidades y 
requerimiento para desarrollar un plan de formación que permita reforzar el conocimiento y las 
habilidades desarrolladas.  
  De acuerdo a un diagnóstico interno, se logró establecer las necesidades de cada uno de los 
involucrados en el proceso y se desarrolló el siguiente plan de capacitaciones:  
Cargo Proceso de Capacitación 
Gerente del Proyecto Contratación estatal, Administración de recursos públicos 
Coordinador del Proyecto Capacitación en competencias para liderar procesos 
Coordinador de Calidad 
Capacitación en Auditorías de Calidad y seguimiento a la 
norma 
Equipo de Comunicaciones 
Asesoría de un grupo de expertos, y formación en 
identificación de necesidades de información. 
Gestores de Proyectos 
Diseño de programas de formación y manejo de necesidades 
básicas de acuerdo a población a atender.  
Reemplazo de cargos en el proyecto: 
 
Como medida de sucesión en caso de ausencia de algún miembro del equipo, se han 
designado los siguientes reemplazos:  
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El coordinador del proyecto es designado sucesor del gerente del proyecto. 
El gerente del proyecto es designado sucesor del coordinador de calidad. 
El diseñador gráfico  es designado sucesor del comunicador social. 
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 
 
El gerente del proyecto con el ánimo de fortalecer el clima organizacional decide promover 
el bienestar social al interior de proyecto, por lo cual ha generado estrategias internas que 
permiten otorgar reconocimientos y bonificaciones por las labores desempañadas sin ningún 
contratiempo a su equipo de trabajo a través de salidas de campo y bonificaciones con bonos 
sodexo.  
Fuente: Elaboración Propia 
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16.3 Organigrama del equipo del proyecto 
 
17. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
Tabla 46. Plan de Gestión de las Adquisiciones 
Plan de Gestión de las Adquisiciones 
Nombre del 
Proyecto: 
Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, 
asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer 
y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
Preparado por: 
Aura María Díaz, Stephania 
Bolaños, Liseth Estupiñan 
Fecha:  29/04/2019 
Revisado Por:  Germán López Montezuma Fecha:  29/04/2019 
Figura 14. Organigrama del proyecto 
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Aprobado Por:  Equipo evaluador Fecha:  29/05/2019 
Planificar las adquisiciones  
Por medio de los análisis previamente realizados, se determina como necesario realizar 
el proceso de comprar o adquisición de equipos, plataforma web y servicios profesionales, 
para la ejecución del proyecto. La finalidad de la compra de una plataforma web es para el 
almacenamiento de información referente a las iniciativas de Población LBGTI y Mujeres 
rurales. 
Recursos para la adquisición 
 
El personal responsable de garantizar las labores de compra es: 
- El Gerente del Proyecto en la parte de contratación, es quien aprueba las contrataciones, con el 
visto bueno (VoBo) del secretario de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual - El 
Comprador logístico, quien ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el Gerente del 
Proyecto apoyado como por el ingeniero de sistemas encargado, así mismo debe llevar un concepto 
técnico emitido por la secretaria de las TIC debido a que son compras de tecnología.  
- El ingeniero de sistemas, el comprador y el Gerente del Proyecto realizan las Solicitudes de 
compra, asimismo se encargan de realizar la inspección, evaluación y aceptación del contrato y cierre 
de los mismos 
Productos y servicios a contratar 
Para llevar a cabo la compra de productos se estipulan criterios basados en: Precio-
Tiempo de entrega-Características generales, la última a su vez contiene par su aceptación 
unos criterios: Certificación-Capacidad física-Capacidad técnica 
Servidor (para procesar solicitudes y entregar datos a otros ordenadores) 
Dominio web  
Equipos de Cómputo 
Impresora  
Así mismo se necesitará realizar contratación de Servicios profesionales, y asesoría 
externa lo cual es el proceso de contratación del recurso humano para la ejecución del 
proyecto 
 De acuerdo a la normatividad actual y/o vigente los contratos que se lleven a cabo 
estarán precedidos de estudios o documentos ejecutados por la dependencia que requiere el 
bien y/o servicio de acuerdo con la naturaleza del contrato y la cuantía.   
Así mismo se necesita adquirir: 
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Papelería 
Planes de telefonía móvil 
Internet 
Procedimientos para la gestión de adquisiciones 
 
N°. Procedimiento en el 
proyecto Para solicitud de 
compra 
Procedimiento en el área 
Logística para realizar 
orden de compra 
 
1 El comprador encargado 
realiza la solicitud de 
compra o SOLPED 
(Solicitud de pedido). Este 
documento describe el 
producto encargado, esto se 
realiza posteriormente de 
validar los posibles 
proveedores y luego se 
realiza el diligenciamiento 
de una plantilla para tomar la 
decisión técnica y económica 
del proveedor que mejor se 
ajuste a los requerimientos. 
La plantilla debe ser 
autorizada por el ingeniero 
de sistemas con el VoBo del 
Gerente del proyecto. 
Se realiza la orden de 
compra de manera oportuna. 
Este documento debe brindar 
información clara, en donde 
se exponga la fecha, nombre 
completo del proveedor, 
número de teléfono, 
descripción completa del 
bien o producto solicitado 
precio y monto total. La 
orden de compra debe ser 
elaborada por el comprador 
de la empresa y debe ser 
autorizada previamente por 
el Gerente del Proyecto  
2 Se debe tener el presupuesto 
aprobado y liberado para 
realizar las compras 
pertinentes 
 
Se confirma con la persona 
de contacto, el recibo de la 
orden, la fecha y el lugar de 
entrega de la solicitud.   
3  EL original de orden de 
compra se archiva y su copia 
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se deja como soporte en la 
carpeta del proyecto.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Identificar Tipo de contrato: 
 
Se sugiere que el tipo de contrato a manejar para esta propuesta de Plan de 
mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de convocatoria y 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al 
empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca sea el 
contrato el contrato que se podría celebrar es el Contrato a Precio Fijo o Precio Cerrado 
(FFP) en el cual se presentan menos riesgos para el gerente del por tener un alcance 
delimitado desde el inicio. Desde la propuesta del proyecto se tiene claro cuáles serán sus 
costos y el presupuesto previsto, de igual manera se tiene claro que el tiempo máximo de 
ejecución del mismo tiene un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobación. A 
continuación, se enumeran algunas ventajas de realizar este tipo de contrato: 
 
 Implica menos trabajo de gestión para el cliente, una vez redactado el alcance del 
proyecto 
 El proveedor del servicio se ve estimulado para reducir los costes, incrementando 
su beneficio. 
 Es uno de los contratos más conocido y habitual lo cual genera un margen de 
confianza alto 
 
 
Recursos necesarios para el proyecto: 
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A continuación, se relacionan las adquisiciones que se deben tener en cuenta para la 
ejecución del proyecto. Los valores relacionados son gastos totales por el tiempo que dura el 
proyecto.  
Tabla 47. Adquisición de recursos para el proyecto 
Adquisición de Equipos 
Descripción Cantidad Precio 
Equipos de Computo 3 $ 3.000.000 
Impresora 1 $ 300.000 
Alquiler de Servidor 1 $ 200.000 
Dominio Web 1 $ 200.000 
Adquisición de Recursos Humanos 
Descripción Cantidad Precio 
Gerente de proyecto 1 $ 7.6560.000 
Coordinador de proyecto 1 $ 7.6560.000 
Coordinador de calidad 1 $ 7.6560.000 
Comunicador social 1 $ 3.200.000 
Diseñador gráfico 1 $ 3.200.000 
Ingeniero de sistemas 1 $ 3.200.000. 
Gestores de proyectos 5 $ 20.000.000 
Asesor financiero 1 $1. 800.000 
Adquisición de Otros Recursos  
Descripción Cantidad Precio 
Insumos e implementos 1 $ 1000.000 
Planes de telefonía móvil 1 $ 360.000 
Internet 1 $ 780.000 
Transporte 1 6.400.000 
Viáticos 1 11.200.000 
Servicio encuestas  1000 10.000.000 
Material de sensibilización 1000 1.000.000 
Material POP 1 5.000.000 
Campaña de Redes Sociales y Social 
Media 
1 2.000.000 
Plan de medios 1 8.000.000 
Formación en derecho económico, 
social y cultural de la mujer rural del 
Departamento 
1 10.000.000 
Acompañamiento jurídico a 
organizaciones de mujeres con  
iniciativas de negocio 
1 8.000.000 
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Acompañamiento a la 
implementación del plan de 
mejoramiento y formulación de 
proyectos. 
1 4.000.0000 
Implementación de la Plataforma 
Comercial Web 
1 300.000 
Aplicación de encuestas 1000 10.000.000 
Total Adquisiciones  $ 125.820.000 
 
 
Criterios de aceptación de proveedores: 
 
Para la adquisición de equipos y plataforma web se sugiere tener en cuenta los siguientes 
criterios de selección de proveedores:  
Tabla 48. Criterios de aceptación proveedores 
Fuente de elaboración propia 
 
N° Requisito Criterio de aceptación Entregable 
1 Garantía 
Deberá garantizar el buen estado de los 
equipos (Tanto en PC, servidor como 
Impresora) con un mínimo de 1 año en 
software y Hardware, así mismo para la 
adquisición del dominio web, el proveedor 
deberá garantizar el respaldo del tiempo de 
adquisición  
Se debe adjuntar 
una certificación o 
Documento de 
garantía firmado por 
el proveedor. 
2 
Capacidad 
financiera 
El proveedor debe contar un historial de 
permanencia en el mercado y debe tener una 
solidez financiera con capital dispuesto para 
operar sin problemas a largo plazo. 
Estados financieros 
para aprobación 
3. Seguridad 
Para la adquisición del dominio web el 
proveedor debe contar con procedimientos y 
directivas de seguridad integrales que 
controlen el acceso al sistema.  
Reglamento de 
seguridad. 
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18. Resultado de los Entregables del Proyecto 
Plan de mejoramiento para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de 
las iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de 
la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. 
1. Introducción 
 
Actualmente los procesos de desarrollo social y organizaciones institucionales se 
articulan para integrar redes de comunicación internas y externas, que recurren al uso 
permanente de aplicaciones tecnológicas y e innovación para realizar procesos de información 
interactivos, facilitando el diálogo permanente entre comunidad y gestor de la comunicación, 
reduciendo de esta manera los tiempos de información y difusión de los diferentes contenidos 
que se generan al interior de un proyecto. 
 
De esta manera, el uso adecuado de canales de comunicaciones como redes sociales, 
sistemas de mensajes a través de correos electrónicos y chats profesionales, programas de 
televisión, información impresa en material P.O.P y toma de escenarios de circulación 
permanente y otros canales similares pueden utilizarse no solo a nivel institucional, sino 
también se convierte en una herramienta clave y estratégica para difundir los contenidos del 
presente proyecto. 
 
La estrategia que se enmarca en el plan de mejoramiento de los procesos de 
convocatoria y acompañamiento técnico asociados al proyecto “Apoyo al empoderamiento 
económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca” y se encuentra alineada 
con el propósito del Plan de Desarrollo de la  Gobernación el Valle del Cauca, 2016- - 2019 
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“El Valle está en Vos”  que corresponde a la línea 105 Gestión social integral con enfoque 
diferencial y de derechos humanos, la cual se complementa con el programa 10502 Mujer 
como motor de desarrollo y 10508 Inclusión económica para la equidad, los cuales se 
centran en el empoderamiento individual y colectivo desde y para las mujeres y la población 
LGBTI. 
 
En este orden de ideas, este plan de convocatoria debe ir orientado a darle lugar a las 
pautas que ha tenido establecidas el proyecto desde sus inicios y potenciarlas para responder a 
las necesidades comunicacionales que tienen los grupos de interesados en este proyecto.  
 
Conforme a ello, a través de la ejecución de actividades, intervenciones y 
procedimientos alineados hacia el acompañamiento y la asesoría de elementos de tipo 
normativo, económico, administrativo, financiero entre otros aspectos fundamentales para la 
realización de derechos, se pretende que alrededor de 800 mujeres de los 10 municipios 
priorizados por la Gobernación del Valle del Cauca inscriban sus iniciativas productivas al 
proceso, con el fin de fomentar un empoderamiento con inclusión económica  de 
organizaciones de mujeres, mujeres rurales y población LGBTI, con el propósito de fortalecer 
su idea de negocio y avanzar hacia un Departamento del Valle del Cauca más equitativo y 
eficiente. 
2.  Público al que va Dirigido 
 
La estrategia incluye tanto la información y difusión a los potenciales beneficiarios 
(mujeres rurales, organizaciones de mujeres y comunidad LGBTI) directos y a los grupos de 
destinatarios indirectos (medios de comunicación y sociedad civil). La estrategia que se dirige 
140 
 
a los beneficiarios directos y a otros destinatarios generales abarca los siguientes objetivos y 
herramientas de difusión. 
3. Objetivos de Comunicación 
 
La propuesta del plan de mejoramiento de los procesos de convocatoria y 
acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, será transversal a todo el proceso del 
desarrollo del proyecto en sus diversas etapas de la implementación, los objetivos de 
comunicaciones se han elaborado teniendo en consideración el público al que va dirigido, el 
cual revela la necesidad de contar con un adecuado plan de medios y estrategias de promoción 
y divulgación de las actividades mismas del proyecto con una apropiada comunicación e 
información referido a la naturaleza de “los apoyos económicos suministrados por la 
gobernación del Valle del Cauca, a iniciativas productivas de mujeres en el departamento”, 
de la misma manera, prima establecer un objetico en beneficio de realizar un acompañamiento 
técnico a las mujeres en el desarrollo de este proceso, para generar en ellas habilidades a partir 
de programas de formación en emprendimiento, como Programa de transferencias 
condicionadas, contribuyendo a incrementar el nivel de conocimiento de los grupos 
beneficiarios sobre generación de ingresos económicos  y como consecuencia la valoración de 
su impacto para la mejora de la calidad de vida de su núcleo familiar. En ese sentido, los 
objetivos de la estrategia del plan de mejoramiento estarán dirigidos en primer lugar a su 
público primario que son los beneficiarios y en segundo y tercer lugar a los medios de 
comunicación local y regional y a los actores sociales. Asimismo, los objetivos estarán 
orientados a la Opinión Pública a fin de que se informe cuáles son los resultados del 
programa. Cada público amerita estrategias diferenciadas. En ese sentido, la estrategia 
considera entre sus objetivos lo siguiente: 
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3.1 Objetivo General 
 
Promover a través de estrategias de información, comunicación y participación, la 
difusión, socialización y promoción de los procesos de convocatoria, acompañamiento y 
resultados de las actividades ejecutadas en el programa de denominado “Plan de 
mejoramiento para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas 
productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”.  
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 
3.2.1. Diseño e implementación del plan de mejoramiento de convocatoria de las 
iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento 
económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. 
 
 
3.2.2. Desarrollo de estrategias de acompañamiento técnico a través de gestores de 
proyectos y programas de formación en derecho económico, social y cultural 
de la mujer rural del Departamento, y acompañamiento jurídico a 
organizaciones, mujeres rurales comunidad LGTBI en pro de su constitución 
como organizaciones, empresas y agremiaciones.  
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4. Desarrollo de Actividades  
 
Tabla 49. Plan de mejoramiento de convocatoria y acompañamiento 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.1  
Diseño e implementación del plan de mejoramiento de convocatoria de las iniciativas 
productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. 
 
Acción 
No. 1 
1.1 Proceso de Revisión de información primaria y secundaria 
1.2 Procesos de análisis documental de datos 
Canal Encuesta, grupo focal 
Diseño de Pieza 
de 
Comunicación 
y/o Mensaje 
Diseño de encuesta y 
diseño de material de 
sensibilización. 
Tipo de Contenido 
Texto Imagen Audio Video 
X X   
Objetivo 
Desarrollar estrategias que permitan obtener información de los canales 
adecuados para realizar plan de convocatoria. 
Desarrollo 
de 
Estrategia  
A través de grupos focales liderados por los gestores de proyectos, se 
realizará unos procesos de revisión de información primaria y secundaria, 
con el fin de realizar un análisis a cerca de los medios utilizados para 
realizar la convocatoria en el proyecto desarrollado en el periodo junio – 
diciembre de 2018 operado por la Fundación Ave Fénix. 
 
Una vez establecidos el tipo de información, se contara con la participación 
de un grupo de expertos en el tema de comunicación quienes a través de un 
cuestionario de opinión determinaran cuáles serán los medios de 
comunicación más usados por el tipo de público objetivo, de qué manera 
llegar a esta población con las estrategias de comunicación diseñadas para el 
plan de convocatoria, este cuestionario será llevado a cabo a través de los 
gestores sociales que también estarna encargados de liderar todo el 
acompañamiento técnico a las iniciativas productivas. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto tiene priorizado 10 municipios por la 
Gobernación del Valle, esta estrategia se realizará a través de  dos visitas a 
cada uno de los municipios, en la primera se realizará el grupo focal donde 
se informará a la comunidad de la segunda fase del proyecto, y en la segunda 
se aplicaran las encuestas a con el apoyo de un grupo logístico para tal fin.  
 
 
Acción 
No. 2 
Campaña de Redes Sociales y Social Media  
Canal 
Redes Social (Facebook - 
Whatsapp – YouTube, medios 
locales de comunicación, ruedas 
de prensa con la secretaria) 
Carteleras institucionales Locales, 
grupos focales.  
Diseño de 
Pieza de 
Comunicación 
y/o Mensaje 
Diseño de Copy  y 
mensaje para Facebook, 
elaboración de nota de 
prensa para medios de 
comunicación. 
Tipo de Contenido 
Texto Imagen Audio Video 
X X X X 
Objetivo 
Dar a conocer el programa de apoyo económico a emprendimientos de mujeres 
que desarrolla la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de 
Mujer, equidad de género y diversidad Sexual.   
Estrategia  Crear un espacio en internet para socializar el proyecto. 
 
Acción No. 3 Plan de Medios  
Canal 
Diseño de Invitación para 
difundir por redes sociales,  
(facebook - whatsapp – 
YouTube, página web), 
invitación para carteleras 
institucionales locales. 
Diseño de 
Pieza de 
Comunicación 
y/o Mensaje 
Tarjeta de Invitación 
digital, folletos con 
información general del 
proyecto, divulgando 
información sobre las 
actividades, piezas creadas 
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para circulación en redes 
sociales. 
Tipo de Contenido 
Texto Imagen Audio Video 
X X X X 
Objetivo 
Promocionar en diferentes medios de comunicación la invitación a la 
muestra empresarial en la cual se expondrán los mejores proyectos 
pedagógicos productivos y de emprendimiento de las I.E. Oficiales del 
Valle del Cauca,   
Estrategia  
Realizar la divulgación de la convocatoria a través de diferentes medios de 
comunicación para la inscripción y selección de las iniciativas productivas, 
y seleccionar los mejores proyectos de emprendimiento de mujeres rurales, 
organizaciones de mujeres y comunidad LGBTI.   
 
Acción No. 4 Material P.O.P   
Canal 
Diseño de piezas gráficas 
para difundir por redes 
sociales,  (facebook - 
whatsapp – YouTube, página 
web), invitación para 
carteleras institucionales 
locales. 
Diseño de 
Pieza de 
Comunicación 
y/o Mensaje 
Tarjeta de Invitación 
digital, diseño de afiches, 
folletos con información 
general del proyecto, 
divulgando información 
Sobre las actividades, 
piezas creadas para 
circulación en redes 
sociales. 
Tipo de Contenido 
Texto Imagen Audio Video 
X X X X 
Objetivo 
Difundir a través de formatos impresos, documentos con contenidos 
referentes a la promoción y actividades adelantadas en el marco de la 
ejecución del programa. 
Estrategia  
Realizar la divulgación de la convocatoria a través de diferentes medios de 
comunicación para la inscripción y selección de las iniciativas productivas, 
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y seleccionar los mejores proyectos de emprendimiento de mujeres rurales, 
organizaciones de mujeres y comunidad LGBTI.   
 
Acción No. 5 
Formación en derecho económico, social y cultural de la mujer rural del 
Departamento 
Canal 
Diseño de material para 
desarrollo del taller  
Diseño de 
Pieza de 
Comunicación 
y/o Mensaje 
Invitación al taller a través 
de tarjeta virtual, campaña 
de redes y perifoneo. 
 
Tipo de Contenido 
Texto Imagen Audio Video 
X X X X 
Objetivo 
Diseño de un plan de formación en derecho económico social y cultural con 
enfoque de género. 
Estrategia  
Construir una base de datos de beneficiarios que contenga información del 
beneficiario, información del contacto, la descripción de las actividades 
desarrolladas, su nivel tecnológico, formas de comercialización, ubicación y 
situación de acceso a crédito y otros servicios complementarios. 
Implementación de 2 jornadas de capacitación por zona, Se espera que de estas 
jornadas de capacitación sean partícipes unas 1000 mujeres de diferentes 
organizaciones y grupos sociales de los 10 municipios priorizados por la 
gobernación del Valle. 
 
Las capacitaciones abarcaran los siguientes temas: 
- Capacitación en derechos económicos sociales y culturales con enfoque 
de género y empoderamiento. 
- Capacitación en Ley 1257 de 2008 y en resolución 1325 de 2000. 
- Políticas públicas y género. 
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Acción No. 6 
Acompañamiento jurídico a organizaciones de mujeres con  iniciativas de 
negocio 
Canal 
Jornadas de asesoría, a través de 
mesas de trabajo en temas 
jurídicos y legalización de 
organizaciones de las iniciativas 
de negocio de las mujeres y 
comunidad LGBTI.  
Diseño 
de Pieza de 
Comunicación 
y/o Mensaje 
Invitación y 
material de 
sensibilización. 
 
Tipo de Contenido 
Texto Imagen Audio Video 
X X X X 
Objetivo 
Acompañamiento jurídico a organizaciones o mujeres rurales en pro de su 
constitución como organizaciones, empresas y agremiaciones. 
Estrategia  
- Estudiar, analizar la situación legal y categorizar las organizaciones, 
agremiaciones, asociaciones y emprendimientos de mujeres no organizadas 
para analizar su situación jurídica. 
- Establecer planes de trabajo para asesoramiento y acompañamiento con 
cada una de las organizaciones, agremiaciones y mujeres rurales que 
favorezcan su constitución como organizaciones, empresas y 
agremiaciones, y que se ajusten mejor al tipo de emprendimientos o 
proyectos productivos que estén desarrollando o que vayan a desarrollar. 
 
- Asesorar y acompañar jurídicamente, en cada una de los municipios 
priorizados, a las organizaciones, agremiaciones y mujeres rurales de 
acuerdo a la identificación, hecha previamente, de las potencialidades y 
aspectos a mejorar para su consolidación jurídica. 
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Acción No. 7 
Acompañamiento a la implementación del plan de mejoramiento y 
formulación de proyectos. 
Canal 
Jornadas de asesoría, a través de 
mesas de trabajo en temas 
jurídicos y legalización de 
organizaciones de las iniciativas 
de negocio de las mujeres y 
comunidad LGBTI.  
Diseño de 
Pieza de 
Comunicación 
y/o Mensaje 
Invitación y material 
de sensibilización. 
 
Tipo de Contenido 
Texto Imagen Audio Video 
X X X X 
Objetivo 
Determinar un plan de trabajo individual con cada una de las asociaciones 
o agrupaciones beneficiadas; con base en la etapa de maduración de cada 
grupo presente en su iniciativa productiva a impulsar. 
Estrategia  
Durante la fase de acompañamiento se realizará un taller en planes de 
negocios, emprendimiento empresarial y estructuración de proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
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19. Cierre del Proyecto 
19.1 Actas Formal de los Entregables 
Documento Acta de Cierre 
Fecha  
Proyecto 
Plan de mejoramiento para el proceso de convocatoria y acompañamiento técnico 
de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto “Apoyo al empoderamiento 
económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. 
Dirección Responsable  
Líder del Proyecto Aura María Díaz 
Sponsor Gobernación del Valle 
 
1. PERSONAS INVOLUCRADAS 
Rol Cargo Nombre 
Líder 
Gerente de proyecto Aura María Díaz 
Líder funcional 
Coordinador de proyecto Vivian Liseth Estupiñan Ferrin 
Coordinador gestión calidad Stephanía Bolaños Medina 
Miembros del 
equipo 
Asesor financiero  
Coordinador comunicaciones   
Coordinador publicidad e 
imagen 
 
Apoyo TIC  
Gestor de proyecto  
Gestor de proyecto  
Gestor de proyecto  
Gestor de proyecto  
Gestor de proyecto  
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2. CRONOGRAMA 
Fecha Inicio 
Programada 
01/06/2019 
Fecha Fin 
Programada 
19/09/2019 
Fecha Inicio Real  Fecha Fin Real  
3. RAZÓN DE CIERRES (Marcar con una X) 
Finalización del proyecto, con entrega completa de todos los productos acuerdo a lo 
establecido en la gestión del alcance y las necesidades del cliente 
 
Finalización del proyecto, con entrega parcial de los productos y cancelación de 
otros, por modificación de la gestión del alcance del proyecto, acuerdo a las 
necesidades del cliente. 
 
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto  
 
4. PRODUCTOS GENERADOS 
Documento que contiene el esquema de planificación para la ejecución de la convocatoria y 
el acompañamiento técnico en el ámbito jurídico, económico y social a mujeres de zonas 
rurales y comunidad LGBTI, para el proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de la 
mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca”. Versión 2019. 
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5. ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 
Entregable Aceptación (SI/NO) Observaciones 
Documento que contiene el 
esquema de planificación 
para la ejecución de la 
convocatoria y el 
acompañamiento técnico en 
el ámbito jurídico, 
económico y social a mujeres 
de zonas rurales y comunidad 
LGBTI, para el proyecto 
“Apoyo al empoderamiento 
económico de la mujer y 
comunidad LGBTI en el 
Valle del Cauca”. Versión 
2019 
SI Ninguna 
Nota: 
La aceptación (SI) de los entregables significa que:  
 Los entregables han cumplidos con las especificaciones técnicas, físicas y económica, establecidos en 
el plan de gestión del alcance. 
 Las autoridades pertinentes han verificado que los entregables cumplen a cabalidad con los 
requerimientos establecidos. 
 Las autoridades pertinentes han validado que los entregables cumplen a cabalidad con los 
requerimientos establecidos. 
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6. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 
Objetivo General 
Cumple 
(SI/NO/PARCIALMENTE) 
En caso de cumplimiento 
parcial, justifique 
Formular un plan de 
mejoramiento basado en la 
guía del PMBOK al proceso 
de convocatoria y 
acompañamiento técnico de 
las iniciativas productivas de 
mujeres rurales y comunidad 
LGTBI en el Valle del Cauca 
como mecanismo para la 
potencialización de los 
resultados obtenidos en el 
año 2018 y su aplicación 
durante el periodo 2019. 
  
Objetivos Específicos 
Cumple 
(SI/NO/PARCIALMENTE) 
En caso de cumplimiento 
parcial, justifique 
1. Formular el plan de 
mejoramiento en el proceso 
de convocatoria de las 
iniciativas productivas 
planteadas por las mujeres 
rurales y comunidad LGBTI 
basado en la estructura 
PMBOK.  
  
2. Diseñar una estrategia de 
acompañamiento técnico a 
las mujeres rurales y 
comunidad LGBTI para 
cumplir con los criterios de 
selección que establece la 
Secretaria de Mujer, Equidad 
de Género y Diversidad 
Sexual del Departamento del 
Valle del Cauca. 
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7. CIERRE DE ADQUISICIONES 
Adquisiciones 
Programadas 
Unidad 
de 
medida 
Cantida
d 
Presupuesto 
¿Se realizó 
la 
adquisición? 
Monto 
Devengado 
¿Se 
encuentra 
cerrada la 
adquisición? 
Mano de obra 
Gerente del 
Proyecto 
Hora 504 7.560.000    
Coordinadora 
del Proyecto 
Hora 504 7.560.000    
Coordinadora 
de la calidad 
Hora 504 7.560.000    
Asesor 
financiero 
Hora 144 1.800.000    
Comunicado 
social 
Hora 256 3.200.000    
Ingeniero 
sistemas 
Hora 256 3.200.000    
Diseñador 
gráfico 
Hora 256 3.200.000    
5 Gestores del 
proyecto 
Hora 320 20.000.000    
Equipos 
Alquiler 
Servidor 
Mes 4 200.000    
Computador Unidad 3 3.000.000    
Impresora Web Unidad 1 300.000    
Materiales 
Dominio web Global 1 200.000    
Material P.O.P   Global 1 $5.000.000    
Insumos e 
implementos 
unidad 1 $1.000.000    
Material de 
sensibilización 
Unidad 1000 $1.000.000    
Servicios 
Trasporte 
(Incluye ida y 
regreso para 8 
personas) 
Desplaza
mientos 
80 6.400.000 
   
viáticos 
(Incluye 
hospedaje y 
alimentación 
para  8 personas 
) 
Días 20 11.200.000 
   
Internet Mes 4 780.000    
Telefonía móvil Mes 4 360.000    
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7. CIERRE DE ADQUISICIONES 
Adquisiciones 
Programadas 
Unidad 
de 
medida 
Cantida
d 
Presupuesto 
¿Se realizó 
la 
adquisición? 
Monto 
Devengado 
¿Se 
encuentra 
cerrada la 
adquisición? 
Campaña de 
Redes Sociales 
y Social Media  
Unidad 1 $2.000.000 
   
Plan de Medios  Unidad 1 $8.000.000    
Formación en 
derecho 
económico, 
social y cultural 
de la mujer rural 
del 
Departamento 
unidad 1 $10.000.000 
   
Acompañamien
to jurídico a 
organizaciones 
de mujeres con  
iniciativas de 
negocio 
unidad 1 $8.000.000 
   
Acompañamien
to a la 
implementación 
del plan de 
mejoramiento y 
formulación de 
proyectos. 
unidad 1 $4.000.000 
   
Implementación 
de la Plataforma 
Comercial Web 
unidad 1 $300.000 
   
Aplicación de 
encuestas 
Encuesta 1000 $10.000.000    
Presupuesto Total 125.820.000 
Ejecutado 
Total 
  
 
 
8. PRODUCTOS O INSUMOS REUTILIZABLES 
Producto Porcentaje de uso Valor de salvamento Estado 
Computador 6.67% 2.800.000  
Impresora Web 10% 280.000  
Dominio web 100% 200.000  
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9. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 
Documento Ubicación 
Física Digital 
Base de datos encuestas X X 
Registro fotográfico y videos de las asesorías y 
trabajo comunitario. 
 X 
Base de datos población atendida por 
municipio 
 X 
Documento con planificación de convocatoria 
y acompañamiento técnico 
X X 
 
10. LECCIONES APRENDIDAS 
Planeación estratégica: Como una manera de garantizar la correcta estructuración del 
proyecto, se debe, una vez conocidos las necesidades y los objetivos a alcanzar, planear las 
actividades de manera detallada, en forma esquemática, de modo que no se pasen actividades 
por alto, que se convierten en inconvenientes con para logar la correcta estructuración de la 
gestión de costos, tiempo, adquisiciones y recurso humano. Con esto se evitaran retrasos en 
la planificación del proyecto, incrementos en el presupuesto que no se puedan solventar y por 
ende, la entrega parcial de los productos del proyecto o la cancelación del mismo.  
 
 
 
11. FIRMAS 
Nombre 
Cargo o Rol en 
el Proyecto 
Elaboró / 
Revisó / 
Aprobó 
Fecha Firma 
Aura María Díaz Gerente de 
proyecto 
Revisó 
  
Liseth Estupiñan 
Ferrin 
Coordinadora 
del proyecto 
Elaboró 
  
Stephanía Bolaños 
Coordinadora 
gestión de 
calidad 
Elaboró 
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Conclusiones 
 
Durante el desarrollo de este documento se presentaron los criterios preliminares para la 
presentación de una propuesta de anteproyecto como requisito para optar al título de 
Especialista en Gestión de Proyectos de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Estos 
criterios permitieron enmarcar el tipo de proyecto que se va a desarrollar, así como sus bases 
teóricas y la metodología a usarse. 
 
En sentido, se planteó como propuesta de trabajo un plan para mejorar el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de los beneficiarios de un proyecto ejecutado por la 
Gobernación del Valle en el 2018, a fin de potencializar los resultados en su aplicación en 
2019, para lo cual se usará la metodología PMBOOK como guía metodológica. 
 
Así pues, se determinó que el proyecto será de tipo aplicado y por ende los resultados 
serán susceptibles a ser implementados a futuro por la gobernación del valle y replicado en 
otros procesos de convocatorias y selección de instituciones públicas. 
 
Por último, se enfatiza que la presente propuesta, como un requisito académico y por 
ende ligado a las limitaciones de tiempo y dinero que eso conlleva, solo llegará hasta su punto 
de formulación pues la aplicación de la misma será bajo consideración exclusiva de la 
Gobernación del Valle. 
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ANEXOS 
Anexo  A 
 
SOLICITUD DE CAMBIO 
 
Proyecto: Plan de mejoramiento basado en la guía del PMBOK, para el proceso de 
convocatoria y acompañamiento técnico de las iniciativas productivas, asociadas al proyecto 
“Apoyo al empoderamiento económico de la mujer y comunidad LGBTI en el Valle del Cauca 
 
Código Proyecto [                      ] 
Fecha: [DD/MM/AAAA] 
 
Datos de la solicitud de cambio 
Nro. control de solicitud de cambio 
 
Solicitante del cambio 
 
Área del solicitante 
 
Lugar 
 
Patrocinador del proyecto 
 
Gerente del proyecto 
 
 
 
Categoría de cambio 
Marcar todas las que apliquen: 
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Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
Procedimientos Documentación Otro
 
 
Causa / origen del cambio 
 
Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
Otros
 
 
Descripción de la propuesta de cambio 
 
 
 
Justificación de la propuesta de cambio 
 
 
 
Impacto del cambio en la línea base 
Alcance: 
 
 
Cronograma: 
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Costo: 
 
 
Calidad: 
Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
 
 
 
Implicaciones para los interesados 
 
 
 
Implicaciones en la documentación del proyecto 
 
 
  
 
Riesgos 
 
 
 
 
 
Comentarios 
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Aprobación 
La presente solicitud de cambios se aprueba por  
 
 
 
Firmas del comité de cambios 
Nombre Rol / Cargo Firma 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
